

## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 662-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
<b>Reprezentant sdružení:</b>	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

**Člen sdružení:**  
sídlo:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

Ing. Josef Honz  
xxxxx, 387 42 Lnáře  
xxxxx  
xxxxx  
482 23 981  
xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. V rámci řízení o KoPÚ Skály u Protivína došlo ke zpochybnění zapsané hranice obvodu KoPÚ mezi pozemky řešenými dle §2 a neřešenými pozemky dle §2 do katastru nemovitostí na základě geometrického plánu. Tato hranice byla v rámci šetření obvodu KoPÚ v terénu odosuhlasena vlastníky dotčených pozemků v určitém průběhu, který původní zhotovitel této etapy nezpracoval, a došlo tak k nesprávnému zápisu do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu nový zhotovitel znovu vyšetřil tuto hranici a vyhotovil geometrický plán na rozdělení pozemků řešených dle §2 a neřešených pozemků dle §2. V položkovém výkazu činností jsou doplněny tyto dílčí části:
  - Ověření skutečného průběhu hranic obvodu KoPÚ
  - Aktualizace hranic obvodu KoPÚ – vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků řešených dle §2 a pozemků neřešených dle §2

**Celková cena díla se zvyšuje o 30 300 Kč bez DPH.**

**Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.**

## Článek III.

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Čl. VI. Cena za provedení díla, bodě 6.1. Smlouvy takto:**

1. Přípravné práce celkem (1.1- 1.5) bez DPH	509 750,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1- 2.4) bez DPH	1 413 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1- 3.2) bez DPH	344 800,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 268 250,00 Kč</b>
DPH (21%)	476 332,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 744 582,50 Kč</b>

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice

03.10.2022

Za zhotovitele:

Místo: Písek

03.10.2022

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

Místo: Písek

03.10.2022

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....  
**Ing. Martina Hiršová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností – KoPÚ Skály u Protivína

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Skály u Protivína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Aktualizace podrovného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1115	120	133 800	30.10.2019
3.4.2.	Aktualizace rozboru současného stavu	ha	1115	120	133 800	30.11.2019
3.4.3.	Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1115	190	211 850	<b>31.08.2020</b>
	Ověření skutečného průběhu hranic obvodu KoPÚ	100 bm	6	1 600	9 600	<b>31.10.2022</b>
	Aktualizace hranic obvodu KoPÚ - vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků řešených dle §2 a neřešených dle §2	100 bm	3	6 900	20 700	<b>31.10.2022</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>509 750</b>	<b>31.08.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Aktualizace plánu společných zařízení	ha	1115	290	323 350	<b>31.10.2020</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1115	890	992 350	<b>30.11.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	49 000	98 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 413 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1724	200	344 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>344 800</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč					509 750,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 413 700,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					344 800,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 268 250,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					476 332,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 744 582,50 Kč</b>	

**Za objednatele:**

Místo: České Budějovice

3.10.2022

**Za zhotovitele:**

Místo: Písek

3.10.2022

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
 jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
 reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

Místo: Písek

3.10.2022

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
 vedoucí Pobočky Písek