

# DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
<b>V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Miroslava Borovičková, vrchní referent, Pobočka Zlín
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	m.borovickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143/0300
<b>IČO:</b>	255 76 992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 034
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 1. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčková. Dne 5. 9. 2017 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 14.2. 2018 Dodatek č. 2, dne 4. 2. 2019 Dodatek č. 3 a dne 27. 11. 2019 Dodatek č. 4.

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci byla částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách. Zhotovitel požádal o změnu termínů plnění přípisem ze dne 10. 6. 2020.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citované dílčí části díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených hlavních celků a dílčí částí upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
Termín : 30. 11. 2020

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 1. 2017 a dodatků č. 1 – 4 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 10. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGERIS s.r.o.  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 200	0	15.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 800	27 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	217	1 000	217 000	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	304	2 800	851 200	31.1.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	300	65 100	30.11.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	214	600	128 400	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 288 700</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	214	950	203 300	15.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	1 000	34 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	78	1 000	78 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 250	1 250	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	214	1 000	214 000	30.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 500	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>555 550</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	214	600	128 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>128 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	600	600	360 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>360 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 288 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	555 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	128 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	360 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 332 650 Kč</b>
DPH 21% v Kč	489 856,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 822 506,50 Kč</b>

Ve Zlíně dne 10. 7. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
AGERIS s.r.o.

RNDr. Josef Glos  
jednatel

--