

číslo smlouvy objednatele: 521-2020-544101
číslo smlouvy zhotovitele: 8/2020
KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2020 na vypracování veřejné zakázky „**KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy**“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy.
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.	xxxx
E-mail:	m.simek1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice,
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel.	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení počtu měrných jednotek (MJ) a změny termínů u těchto dílčích částí:

- **Katastrální území Hradec nad Svitavou**

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

navýšení dílčí části 3.5.i.a) - 2 000 Kč bez DPH (změna z původních 10 MJ na 14 MJ)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

navýšení dílčí části 3.5.i.b) - 600 Kč bez DPH (změna z původních 10 MJ na 13 MJ)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

navýšení dílčí části 3.5.i.c) - 3 000 Kč bez DPH (změna z původních 5 MJ na 11 MJ)

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

změna termínu dílčí části 3.5.1. - 31.3.2023 (z původního 30.9.2022)

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

změna termínu dílčí části 3.5.2. – 30.6.2024 (z původního 30.6.2023)

- **Katastrální území Svitavy - předměstí**

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

navýšení dílčí části 3.5.i.b) – 1 000 Kč bez DPH (změna z původních 10 MJ na 15 MJ)

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
změna termínu dílčí části 3.5.1. - 31.3.2023 (z původního 30.9.2022)

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
změna termínu dílčí části 3.5.2. – 30.6.2024 (z původního 30.6.2023)

- **Katastrální území Moravský Lačnov**

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
navýšení dílčí části 3.5.i.a) - 13 000 Kč bez DPH (změna z původních 10 MJ na 36 MJ)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
navýšení dílčí části 3.5.i.b) - 2 600 Kč bez DPH (změna z původních 10 MJ na 23 MJ)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
navýšení dílčí části 3.5.i.c) - 10 000 Kč bez DPH (změna z původních 5 MJ na 25 MJ)

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
změna termínu dílčí části 3.5.1. - 31.3.2023 (z původního 30.9.2022)

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
změna termínu dílčí části 3.5.2. – 30.6.2024 (z původního 30.6.2023)

- **Katastrální území Čtyřicet Lánů**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
změna termínu dílčí části 3.5.1. - 31.3.2023 (z původního 30.9.2022)

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
změna termínu dílčí části 3.5.2. – 30.6.2024 (z původního 30.6.2023)

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

Zdůvodnění změn:

V důsledku rozpočtového provizoria na počátku roku 2022 nebylo možné s dostatečným předstihem zajistit podklady potřebné pro zpracování dokumentací technického řešení pro navrhované prvky plánu společných zařízení, tj. dat ČHMÚ pro všechna řešená k.ú. a provedení geotechnického průzkumu pro vodohospodářská opatření v k.ú. Moravský Lačnov a dodržet tak původně sjednaný termín dotčených dílčích částí díla. S ohledem na nutnost zachování návaznosti jednotlivých PSZ dochází k posunu termínu ve všech řešených katastrálních územích.

Navýšení měrných jednotek se sjednává na základě zjištění skutečně potřebného rozsahu prvků společných opatření, které vyžadují zpracování dokumentace technického řešení.

ČI. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 521-2020-544101 ze dne 22.7.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 1.9.2022

V Hradci Králové dne 31.8.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý
jednatel Geodézie Východní Čechy spol.
s r.o.

V Pardubicích dne 31.8.2022

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svitavy předměstí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 500	27 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	208	350	72 800	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	2 500	37 500	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	208	400	83 200	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	208	300	62 400	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					306 900	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	450	93 600	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	500	5 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	200	3 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	500	104 000	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					216 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	208	300	62 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					62 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					306 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					216 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					62 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					585 400 Kč	
DPH 21% v Kč					122 934 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	708 334 Kč
-----------------------------------	------------

V Pardubicích dne 1.9.2022

V Hradci Králové dne 31.8.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 31.8.2022

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr, ŘSD, ředitel Správy Pardubice

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Moravský Lačnov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	950	37 050	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	254	350	88 900	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	23	3 000	69 000	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	400	101 600	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	300	76 200	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					372 750	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	450	114 300	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	500	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	200	4 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	500	12 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	500	127 000	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					284 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	254	250	63 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					372 750 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					284 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					720 650 Kč	
DPH 21% v Kč					151 337 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	871 987 Kč
--	-------------------

V Pardubicích dne 1.9.2022

V Hradci Králové dne.31.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 31.8.2022

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr, ŘSD, ředitel Správy Pardubice

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čtyřicet Lánů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 500	37 500	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	377	350	131 950	30.3.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 500	45 000	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	400	150 800	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	300	113 100	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					507 350	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	450	169 650	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500	12 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	200	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	500	188 500	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					388 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	377	200	75 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					507 350 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					388 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					971 400 Kč	

DPH 21% v Kč	203 994 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 175 394 Kč

V Pardubicích dne 1.9.2022

V Hradci Králové dne 31.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 31.8.2022

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr, ŘSD, ředitel Správy Pardubice

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čtyřicet Lánů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 500	37 500	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	377	350	131 950	30.3.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	5 000	5 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 500	45 000	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	400	150 800	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	300	113 100	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					507 350	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	450	169 650	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500	12 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	200	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	500	188 500	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					388 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	377	200	75 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					507 350 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					388 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					971 400 Kč	

DPH 21% v Kč	203 994 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 175 394 Kč

V Pardubicích dne 1.9.2022

V Hradci Králové dne 31.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 31.8.2022

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr, ŘSD, ředitel Správy Pardubice