

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) – dodatek č. 1

(dále jen „*Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo*“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: XXX Frýdek-Místek

Tel: XXX

E-mail: XXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

Tel.: XXX

E-mail: priprava@lesostavby.cz

ID DS: fhsq3sh

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Tel.: XXX

E-mail: XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

(dále jen „zhotovitel“)



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



Čl. I **Předmět Dodatku č. 1**

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“ je změna termínů plnění prováděné stavby.
- 1.2. Termíny plnění se mění na základě žádosti zhotovitele stavby ze dne 27. 9. 2022 z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek, čímž vlivem četných dešťových srážek dochází k neustálému podmáčení podloží a nelze provádět zemní práce při budování hrází vodních nádrží.

Čl. V bod 5 písm. c. a e. se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 30. 11. 2022 |
| e. Termín provedení výsadby zeleně: | 30. 11. 2022 |

V Čl. V bodu 6 se mění tyto termíny uzlových bodů:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla:

- | | |
|--|---------------------|
| • převzetí základové spáry objektů - termín plnění do: | 19. 10. 2022 |
| • dokončení objektů nádrží - termín plnění do: | 31. 10. 2022 |
| • dokončení stavby nádrží - termín plnění do: | 21. 11. 2022 |
| • dokončení terénních úprav - termín plnění do: | 30. 11. 2022 |

- 1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 04.10.2022

Ve Frýdku-Místku 04.10.2022

El. podepsáno

.....

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva