

Dodatek č.10

ke Smlouvě o dílo č. 1183-2016-508101 uzavřené dne 7. 9. 2016
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín
Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín
Tel:	+420725901576
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Praha 10, Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Člen sdružení:	
Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Srbská Kamenice

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. I
Předmět a účel dodatku**

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo je úprava MJ dle skutečně potřebného rozsahu dílčí etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice– nové služby.
- 1.2. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu personální změny na pozici ředitele KPÚ pro Ústecký kraj z xxxxxxxxxxxxxx na Ing. Pavla Pojera.
- 1.3. Změna ve smlouvě o dílo je vyvolaná v důsledku požadavků na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Srbská Kamenice a k.ú. Nová a Stará Oleška a mezi k.ú. Srbská Kamenice a k.ú. Všemily dle schválených dohod mezi obcemi Srbská Kamenice a Huntířov a Srbská Kamenice a Jetřichovice. Podklady pro tyto změny jsou v rozsahu pro zápis do Katastru nemovitostí.
- 1.3. Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 420 660Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.4.) bez DPH	1 500 670Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	630 300Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	308 500Kč
Celková cena díla bez DPH	4 860 130Kč
DPH 21 %	1 020 627Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 880 757Kč

- 1.4. Položkový výkaz činností, který je Přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo se upravuje takto:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - nové služby	100bm	20	2 000	40 000	30.10.2022

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1183-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Srbská Kamenice“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 05.10.2022

Praze dne 05.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma &
Řezník, s.r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Srbská Kamenice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 - Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Srbská Kamenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	750	14 250	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1155	630	727 650	30.5.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	1 030	278 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby	100 bm	2	1 030	2 060	29.3.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu nové služby	100 bm	5	1 030	5 150	20.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	158	1 450	229 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	8	1 450	11 600	27.4.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - nové služby	100 bm	20	2 000	40 000	30.10.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - nové služby	100 bm	4	2 000	8 000	20.11.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1155	520	600 600	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1155	430	496 650	15.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby	ha	2	0	0	20.2.2021
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 420 660	20.2.2021
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1138	440	500 720	15.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	287	500	143 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	500	7 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	500	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1138	525	597 450	01.09.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.2.4.	Pasportizace havarijní vodohospodářské stavby pro zahrnutí do aktualizace PSZ- nové služby	ks	1	213 000	213 000	20.11.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč					1 500 670	
3.3.	Mapové dílo	ha	1146	550	630 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					630 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	617	500	308 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					308 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 420 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč	1 500 670 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	630 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	308 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 860 130 Kč
DPH 21% v Kč	1 020 627 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 880 757 Kč

V Teplících dne 05.10.2022

V Praze dne 05.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zbyněk Řezník
 jednatel
 Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.