

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 41/2019,  
číslo smlouvy objednatele: 793-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

## „KoPÚ Ostrov“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel č. 1:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  
Ing. Miroslav Kučera  
Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim  
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
xxx  
[xxx](#)  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
CZ01312774 - není plátce DPH

#### Objednatel č. 2:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic  
Správa Pardubice  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha  
Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy  
Pardubice  
Ing. Bohumil Vebr  
Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
xxx  
xxx  
zjq4rhz  
ČNB  
20001-15937031/0710  
65993390  
CZ65993390

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

#### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

AGROPLAN, spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Jana Švábová, jednatel  
xxx  
[xxx](#)  
pb5jxk5  
ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300  
IČO: 481 10 141  
DIČ: CZ48110141  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ostrov je posun termínu fakturační dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření, potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací z důvodu nemožnosti konání vnitřních jednání v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR a úprava termínu fakturační dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a hlavního celku Přípravné práce.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí a hlavního celku:

- |   |  |
|---|--|
| 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                  | - termín ukončení <b>30. 09. 2021</b>  |
| Hlavní celek <b>Přípravné práce</b>   | - termín ukončení <b>30. 09. 2021</b>  |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c)) | - termín ukončení <b>30. 11. 2021.</b> |

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 12.7.2021

V Praze dne 2.7.2021

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.7.2021

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice

## Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Ostrov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	800	9 600	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	389	600	233 400	30.4.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	3 000	9 000	30.9.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	2 000	248 000	30.11.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	10 000	30 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	225	87 525	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	389	225	87 525	31.5.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					711050	<b>30.9.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	700	272 300	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500	16 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	500	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	389	700	272 300	<b>30.9.2022</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					603600	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	389	450	175 050	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					175050	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					711 050 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					603 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175 050 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 489 700 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	312 837 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 802 537 Kč</b>

V Pardubicích dne 12.7.2021

V Praze dne 2.7.2021

**Za objednatele 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.7.2021

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR