

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 40/2019,  
číslo smlouvy objednatele: 792-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

## „KoPÚ Městec“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel č. 1:**  
Sídlo: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim  
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Tel. xxx  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:**  
Sídlo: Ředitelství silnic a dálnic  
Správa Pardubice  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha  
Zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy  
Pardubice  
Ing. Bohumil Vebr  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby  
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
Tel. xxx  
E-mail: [xxx](mailto:xxx)  
ID DS: zjq4rhz  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 20001-15937031/0710  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

**Zhotovitel:**  
Sídlo: AGROPLAN, spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel  
Ing. Petr Kubů, jednatel  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: [xxx](mailto:xxx)  
ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu:

31405/0300

IČO:

481 10 141

DIC:

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „**zhotovitel**“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Městec je posun termínu fakturační dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně výškopisného zaměření, potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací z důvodu nemožnosti konání vnitřních jednání v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR a úprava termínu fakturační dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a hlavního celku Přípravné práce.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí a hlavního celku:

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - termín ukončení **30. 09. 2021**

Hlavní celek **Přípravné práce** - termín ukončení **30. 09. 2021**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c)) - termín ukončení **30. 11. 2021.**

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 12.7.2021

V Praze dne 2.7.2021

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.7.2021

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice

## Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Městec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	800	16 800	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	267	600	160 200	30.4.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	3 000	9 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	126	2 000	252 000	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	21	2 000	42 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	267	300	80 100	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	267	300	80 100	31.5.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					646 200	<b>30.9.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	267	875	233 625	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	500	11 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	267	875	233 625	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					511 250	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	267	500	133 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					133 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					646 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					511 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 290 950 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	271 100 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 562 050 Kč</b>

V Pardubicích dne 12.7.2021

V Praze dne 2.7.2021

**Za objednatele 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 27.7.2021

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR