

Číslo smlouvy objednatele 7/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele : 7/17
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice », uzavřené dne 20.2.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.město Prahu
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing.Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.město Prahu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr.Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav Ing.Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 721 029 732/+420 702 167 719
E-mail :	mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	XXXXX, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, jednatel; XXXXX, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, jednatel; XXXXX, jednatel
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
ID DS:	pb5jxk5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KOPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčí části 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2. a 3.3.

Původní cena 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	255 000 Kč (bez DPH)
Vyhotovení podkladů pro změnu kat.hr.	15 000 Kč (bez DPH)
Původní cena 3.1.4. Rozbor současného stavu	190 000 Kč (bez DPH)
Původní cena 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků	190 000 Kč (bez DPH)
Původní cena 3.2.1. Vypracování PSZ	209 000 Kč (bez DPH)
Původní cena 3.2.2. Vypracování návrhu nových pozemků	228 000 Kč (bez DPH)
Původní cena 3.3. Mapové dílo	152 000 Kč (bez DPH)

Upravená cena 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	252 000 Kč (bez DPH)
Vyhotovení podkladů pro změnu kat.hr.	0 Kč
Upravená cena 3.1.4. Rozbor současného stavu	185 000 Kč (bez DPH)
Upravená cena 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků	185 000 Kč (bez DPH)
Upravená cena 3.2.1. Vypracování PSZ	203 500 Kč (bez DPH)
Upravená cena 3.2.2. Vypracování návrhu nových pozemků	222 000 Kč (bez DPH)
Upravená cena 3.3. Mapové dílo	148 000 Kč (bez DPH)

Hodnota méněprací bez DPH 43 500 Kč

Hodnota méněprací včetně DPH 52 635 Kč

II.

V Č.VI smlouvy se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem . Podrobnosti kalkulace obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

1. Hlavní celek - přípravné práce celkem (dílní část 3.1.1-3.1.5) bez DPH	874 500 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	555 500 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	148 000 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 658 000 Kč
DPH 21 %	348 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 006 180 Kč

III.

V čl. X smlouvy se doplňuje :

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č. 1 a č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.7/2017-537100, uzavřené dne 20.2.2017.

V Praze dne 26. 10. 2018

V Praze dne 26. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Prahu

XXXXX – jednatel
f. AGROPLAN spol. s r.o.

Číslo smlouvy objednatele 7/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele : 7/17

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 (dodatek č.2) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Násedlnice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	575	218 500	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	10 000	20 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 500	252 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	31.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	500	185 000	30.11.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	500	185 000	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					874 500	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	550	203 500	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	75 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	370	600	222 000	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Číslo smlouvy objednatele 7/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele : 7/17

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					555 500	
3.3	Mapové dílo	ha	370	400	148 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					148 000	
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	400	80 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	874 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	555 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	148 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 658 000 Kč
DPH 21% v Kč	348 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 006 180 Kč

V Praze dne 26. 10. 2018

V Praze dne 26. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

XXXXX

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.město Prahu

jednatel f. AGROPLAN spol s r.o.

Číslo smlouvy objednatele 7/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele : 7/17

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice

Příloha č.2 k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 7/2017-537100, uzavřené dne 20.2.2017

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č.7/2017-537100 následovně :

k. ú. Násedlnice

3.1 . Přípravné práce

3.1.3. – snížení MJ ze 170 na 168 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

- snížení MJ z 5 na 0 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.1.4. – snížení MJ ze 380 na 370 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.1.5. – snížení MJ ze 380 na 370 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.2 . Návrhové práce

3.2.1. – snížení MJ ze 380 na 370 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.2.2. – snížení MJ ze 380 na 370 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.3 . Mapové dílo

3.3. – snížení MJ ze 380 na 370 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

V Praze dne: 26. 10. 2018

V Praze dne: 26. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Prahu

XXXXX - jednatel
f. AGROPLAN spol s r.o.