

# Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
<b>Adresa:</b>	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 247
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vysocina.kraj@spucr.cz">vysocina.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx, xxxxxx Pacov xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	43820654
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	ezcpkw8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Fyzická osoba
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 7, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 129-2017-520205 ze dne 13. 2. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 6. 10. 2022 o změnu závazku ze smlouvy na základě skutečně provedených prací **se mění počet MJ** u fakturačního celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**, které vyplynuly z doručených žádostí na vytyčení nového stavu na základě výsledku schválených KoPÚ Český Herálec následovně:

	Hlavní celek / dílní část	MJ	Původní počet MJ	Počet MJ po změně	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Změna smlouvy v Kč bez DPH
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	<b>117</b>	<b>800</b>	93 600,00	- 26400,00

**Zároveň se mění, snižuje se, celková cena díla následovně:**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 145 300,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	638 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	93 600,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 999 580,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	419 911,80 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 419 491,80 Kč</b>

Tímto dodatkem jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé výše uvedenou smlouvou o dílo a smlouva č. 129-2017-520205 ze dne 13. 2. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Český Herálec se ukončuje.

## Čl. III

- 3.1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě 7. 10. 2022  
Za objednatele:

V Pelhřimově 7. 10. 2022  
Za zhotovitele:

---

**Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

---

**Ing. Jindřich Jíra**  
jednatel společnosti; reprezentant sdružení

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost

---

Ing. Petr Pejchal  
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

## Příloha k Dodatku č. 7 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500,00	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	421	600	252 600,00	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 000	495 000,00	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 800	28 000,00	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,00	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	421	200	84 200,00	31.10.2018
	Vodohospodářská studie	ha	700	100	70 000,00	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>422</b>	400	<b>168 800,00</b>	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 145 300,00</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>422</b>	600	<b>253 200,00</b>	30.11.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 000	5 000,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000,00	30.11.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	500	10 500,00	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	<b>422</b>	800	<b>337 600,00</b>	<b>15.11.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	<b>20 000,00</b>	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>638 300,00</b>	<b>15.11.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>422</b>	290	<b>122 380,00</b>	<b>3 měsíce od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>122 380,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	<b>117</b>	<b>800</b>	93 600,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>93 600,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 145 300,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	638 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	93 600,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 999 580,00</b>
DPH 21% v Kč	419 911,80
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 419 491,80</b>