

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 661-2020-508101 ze dne 23. 07. 2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice.
Adresa:	Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice.
Adresa:	Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Tel.	727 956 765
E-mail:	litomerice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
Zastoupený:	jednatel Tomášem Charvát
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	qc9omr
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660,

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka (dále jen dodatek).

ČI. I Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava počtu MJ a ceny dílčích částí návrhových prací.

Při zpracování dílčí části 3.5.i.a) „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ se původní počet 43 MJ snížil na 7 MJ podle skutečného provedení u dílčí části 3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, kdy se původní počet 10 MJ snížil na 6 MJ a u dílčí části 3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, kdy se původní počet 6 MJ zvýšil na 14 MJ.

Navyšení počtu MJ u potřebných podélných profilů vodohospodářských staveb došlo z důvodu podrobného provedení dokumentace technického řešení, které bylo nutné pro správné zpracování projektu vodní nádrže, včetně přítokového koryta, bezpečnostního přelivu, odtoku a dalších.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 23. 08. 2022, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 305122/2022. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna počtu MJ u dílčích částí návrhových prací.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 661-2020-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ a ceny:

a) Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	43	400	17 200	30.5.2022
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	3 000	18 000	

b) Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	400	2 800	30.5.2022
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	2 000	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	3 000	42 000	

1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

a) Původní znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	252 650,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	161 200,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	34 400,- Kč

Celková cena díla bez DPH	448 250,- Kč
DPH 21%	94 133,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	542 383,- Kč

b) Nové znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	252 650,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	162 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	34 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	449 850,- Kč
DPH 21%	94 469,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	544 319,- Kč

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 3 se nemění.

Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 661-2020-508101 ze dne 23. 07. 2020, pro zpracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 10.10.2022

V Teplicích dne 10.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát, jednatel
INGEOS spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 661-2020-508101 - JPÚ v k. ú. Podsedice - obnova Podhrázského rybníka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	43	1 600	68 800	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	45	2 850	128 250	30.10.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	2 000	4 000	30.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	43	600	25 800	15.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	43	600	25 800	15.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					252 650	15.4.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	43	1 000	43 000	30.5.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	400	2 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	2 000	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	3 000	42 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	43	1 000	43 000	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					162 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	43	800	34 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					34 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					252 650 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					162 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					34 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					449 850 Kč	
DPH 21% v Kč					94 469 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					544 319 Kč	

V Teplicích dne 10.10.2022

V Teplicích dne 10.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, jednatel

INGEOS spol. s r.o.