

DODATEK č. 8

smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2017

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, referentka Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	+420 727 957 262, +420 728 985 717, +420 721 331 639
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz ;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Xxxxx, xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 8 je změna termínu dokončení níže uvedené dílčí částí díla:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
z původního termínu 31. 10. 2022 na **nový termín 30. 1. 2023**

Odůvodnění:

Návrh nového uspořádání pozemků musí být schválen zastupitelstvem obce, které není dosud po proběhlých komunálních volbách ustanoveno.

Dále bude z důvodu probíhající změny katastrální hranice mezi k. ú. Slatinice na Hané a k. ú. Třebčín (mimo řízení o KoPÚ) nutné opětovné projednání návrhu s dotčenými vlastníky.

Nový termín pro odevzdání dílčího celku 3.5.2. byl stanoven po dohodě se zpracovatelem KoPÚ. Objednatel považuje důvod změny termínu za opodstatněný a tato změna nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 7 nemění.
2. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12. 10. 2022

V Olomouci dne 11. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 8 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	30.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	750	351 000	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	2 000	50 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	74	2 500	185 000	30.5.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 800	655 200	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	300	146 400	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	488	350	170 800	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	400	195 200	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 813 600	31.3.2019
3.4.6.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený obvod	ha	1	7 000	7 000	31.10.2019
3.4.7.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod	100 bm	6	8 000	48 000	15.10.2019 předání Katastrálnímu úřadu ke kontrole
Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč					55 000	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	900	439 200	31.1.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	1 000	67 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	137	2 000	274 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	800	390 400	30.1.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 210 600	

3.6.	Mapové dílo	ha	488	430	209 840	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 840	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 813 600 Kč
1. Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč	55 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 210 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	209 840 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 364 040 Kč
DPH 21% v Kč	706 448 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 070 488 Kč