

Č. objednatele: 864-2022-523101
Č. zhotovitele:

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (NPO) ze dne 7. 9. 2022

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice

(dále jen „smlouva“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: **Hroznová 17, 603 00 Brno**

Zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou,
ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Renata Číhalová,
ředitelka KPÚ pro JmK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněni jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno, Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.:

xxxxx - Ing. Grmela

xxxxx - Ing. Jakubcová

E-mail:

brno.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

zastoupený:

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

tel./fax:

xxxxx / ---



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



e-mail: xxxxx
ID DS: xd6fc6e
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
tel./fax: xxxxx / ---
e-mail: xxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-3602390257/0100
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Doba plnění

Po vytyčení pozemků určených k výstavbě bylo zjištěno, že pozemky pro vybudování dočasného přístupu jsou silně podmáčené a pro vjezd těžké mechanizace v současné době nevhodné. Vzhledem k těmto technologickým a klimatickým podmínkám, se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění části uzlového bodu č. 1.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo Čl. V Doba plnění, odst. 5, takto:

Uzlové body – definované fáze díla – **STAVBA TŮNÍ**

Uzlový bod č.1

- Vytyčení pozemků, určených ke stavbě – provedeno v původním termínu
- Zřízení dočasného přístupu- nový termín
- Přípravné práce – provedeno v původním termínu

Termín plnění uzlového bodu č. 1 - se z 15.10.2022 mění na 30. 11. 2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č.j. objednatele: 864-2022-523101
Č.j. zhotovitele:

V Brně dne 12. 10. 2022

V Mohelně dne 12. 10. 2022

Objednatel:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel

Ing. Romana Rousová
jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová