

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebusice

uzavřené pod č. 29/2018-537100 objednatele ze dne 2. 10. 2018 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno  
Ing. Tereza Jelenová, Pobočka Kladno

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Telefon:** +420 702 167 642, +420 601 578 684

**E-mail:** kladno.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.

**Sídlo:** nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

**Zastoupen:** Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** caxt3mz

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Beroun

**Číslo účtu:** 300345131/0100

**IČO:** 18601227

**DIČ:** CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**  
**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek č. 2 se vyhotovuje z důvodu navýšení počtu měrných jednotek u etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. , a to ze 113MJ na 115MJ, tedy o 2MJ. V rámci šetření vlastnických hranic v terénu došlo k jejich zpřesnění, a tím vznikla i potřeba navýšení MJ.

Dodatkem č. 2 se dále upravuje termín pro odevzdání etapy 3.4.5. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků z původního 30. 9. 2019 na 30. 11. 2019, a to z důvodu nutnosti delšího časového rozmezí pro důkladné projednání soupisu nároků s vlastníky a vyřešení případných námitek podaných k těmto nárokům, a to v návaznosti na realizaci předchozí etapy, zejména zápisu geometrických plánů do katastru nemovitostí.

**Článek II.**

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) a termín odevzdávaného díla:

**Položkový výkaz činností – původní :**

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	113	3 000	339 000	31.8.2019
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	50 000	0	
3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	360	400	144 000	30. 9. 2019

Celková cena Přípravných prací bez DPH: 945 440,-

Celková cena díla bez DPH: 2 053 240,-

**Položkový výkaz činností – nový:**

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	3 000	345 000	31.8.2019
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	50 000	0	
3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	360	400	144 000	30. 11. 2019

Celková cena Přípravných prací bez DPH: 951 440,-

Celková cena díla bez DPH: 2 059 240,-

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**Za objednatele:**

V Praze dne: 9. 9. 2019

.....  
Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha

**Za zhotovitele:**

V Praze dne: 9. 9. 2019

.....  
Jaromír Prošek

Prokurista společnosti HRDLIČKA  
spol.s.r.o.