

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy 14/2020-504202) uzavřené dne 31. 08. 2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tasnovice“,
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Němečková, rada Pobočky Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: + 420 727 956 737; + 420 727 956 733

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 013 12 774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **allGEO s.r.o.**

Adresa: Radobyčická 729/10, 30100 Plzeň

Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti
Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

IČO/DIČ: 26349469 / CZ26349469

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 7pp75x5

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. IX. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Na upřesňující schůzce byl obvod pozemkové úpravy změněn, a to tak, že se do pozemkové úpravy zahrnula navíc lokalita u potoka z katastrálního území Svinná u Štítar, aby byl celý potok v obvodu pozemkové úpravy.
Po šetření obvodu KoPÚ v terénu došlo k upřesnění počtu měrných jednotek (MJ). Případná změna katastrální hranice bude navržena až při zpracování návrhu, proto došlo ke změně termínu pro odevzdání podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek a v termínu plnění těchto dílčích částí: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013Sb., 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.

Původní celková cena díla bez DPH	1 454 240 Kč
Méněpráce bez DPH	-20 900 Kč
Vícepráce bez DPH	14 880 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1 448 220 Kč
DPH 21%	304 126 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 752 346 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.	Přípravné práce						
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	- 10	2 090	-20 900	30.9.2022	---
3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	+ 2	1 890	+ 3 780	---	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	+ 6	190	+ 1 140	30.6.2023	---

3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	+ 6	190	+ 1 140	31.1.2024	---
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	+ 6	690	+ 4 140	31.1.2025	---
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	+ 6	590	+ 3 540	31.1.2026	---
	Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	+ 6	190	+ 1 140	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele	---

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 14.10.2022

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Plzni dne 14.10.2022

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser

vedoucí pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Lubor Pekarský

jednatel společnosti
allGEO s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 14/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Tasnovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč 3)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	890	17 800	28.2.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	375	490	183 750	31.10.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 090	376 200	30.9.2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - méněpráce	100 bm	-10	2 090	-20 900	30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 890	18 900	30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - vícepráce	100 bm	2	1 890	3 780	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	375	190	71 250	30.6.2023
	Rozbor současného stavu - vícepráce	ha	6	190	1 140	30.6.2023
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	190	71 250	31.1.2024
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce	ha	6	190	1 140	31.1.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					724 310	31.1.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	375	690	258 750	31.1.2025
	Vypracování plánu společných zařízení - vícepráce	ha	6	690	4 140	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	18	390	7 020	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	38	990	37 620	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	8	9 900	79 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	375	590	221 250	31.1.2026
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - vícepráce	ha	6	590	3 540	31.1.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					651 520	
3.6.	Mapové dílo	ha	375	190	71 250,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo - vícepráce	ha	6	190	1 140,00	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					72 390,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	724 310
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	651 520
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	72 390
Celková cena bez DPH v Kč	1 448 220
DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.	304 126,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.	1 752 346,20