

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček,
vedoucí Pobočky Šumperk
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

xxxxx

sumperk.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva
oprávněni zastupovat:

xxxxx, ekonom oblasti Střed o.z. Morava

xxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

- zmocněnci

tel.:

xxxxx

e-mail:

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx,

vedoucí PJ Velká Bystřice

tel.:

xxxxx

e-mail:
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 / je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, která vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „**Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany**“.

Jedná se o náklady z rozpočtu týkající se provádění sanace aktivní zóny pláně polní cesty C2. Dle schválené PD byla na odkryté zemní pláni stanovena únosnost statickou zatěžovací zkouškou. Výsledné hodnoty někde splňovaly požadovaná kritéria dle ČSN 72 1006. Byla však místa, kde požadovaná kritéria dle ČSN 72 1006 splněna nebyla. Na základě tohoto nebyla provedena sanace aktivní zóny pláně v plném rozsahu PD. Jelikož PD počítala s prováděním kompletních sanačních opatření v celé délce PC C2, spočívá změna ve zmenšení rozsahu prací oproti rozpočtu.

Celkový objem méněprací činí 306 426,62 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena snížena.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Původní celková cena dle SoD bez DPH	12 039 061,79 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 306 426,62 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH činí	11 732 635,17 Kč
DPH 21 % činí	2 463 853,39 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14 196 488,56 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 628-2022-521101, uzavřená dne 20.07.2022, nemění.
2. Soupis méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

V Olomouci dne 14.10.2022

V Olomouci dne 14.10.2022

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
objednatel

.....

xxxxx,
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

xxxxx
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

zhotovitel

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TE-DA-2200031904 - Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany



Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Demolice, příprava území, provizorní objekty				
1.1.		Příprava území C2				
1.1.1.		Práce a dodávky HSV				
1.1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1.03	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-349,730	92,25	-32 262,59
1.1.1.1.07	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-349,730	104,28	-36 469,84
1.1.1.1.	Celkem	Zemní práce				
1.1.1.		Práce a dodávky HSV				
1.1.		Příprava území C2				
						-68 732,43
1.		Demolice, příprava území, provizorní objekty				
2.		Komunikace				
2.1.		Polní cesta - C2 + SO 102 - vsakovací objekt - šachta				
2.1.1.		Práce a dodávky HSV				
2.1.1.1.		Zemní práce				
2.1.1.1.02	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	-349,730	178,89	-62 563,20
2.1.1.1.03	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	-685,471	255,49	-175 130,99
2.1.1.1.	Celkem	Zemní práce				
2.1.1.		Práce a dodávky HSV				
2.1.		Polní cesta - C2 + SO 102 - vsakovací objekt - šachta				
						-237 694,19
2.		Komunikace				
Projekt: TE-DA-2200031904	Celkem	Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany				-306 426,62