

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 5/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitel Ing. Jiří Veselý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 721 029 732 / XXXXX
E-mail :	mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	S85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla dílčích fakturačních celků **3.1.3** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, **3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, **3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, **3.3.** Mapové dílo:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	202	483 000	464 600	- 18 400
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	69	75 000	207 000	132 000
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	336	100 500	100 800	300
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	330	328	214 500	213 200	-1 300
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	330	328	462 000	459 200	-2 800
3.3.	Mapové dílo	ha	335	336	167 500	168 000	500
	celkem						110 300

Hodnota víceprací bez DPH činí 110 300 Kč.

II.

Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 223 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	796 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	168 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 387 800,- Kč
DPH 21%	501 438,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 889 238,- Kč

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 5/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017.

V Praze dne 19. 3. 2019

V Plzni dne 19. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Martin Vondráček
Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - příloha ke Smlouvě o dílo č. 5/2017-537100 - KoPÚ Březina u Mnichova Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 500	3 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	335	1 100	368 500	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	1 400	0	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	2 300	464 600	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	69	3 000	207 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 300	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	335	200	67 000	28.2.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	336	300	100 800	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 223 400	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	328	650	213 200	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	800	96 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	328	1 400	459 200	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						796 400	
3.3	Mapové dílo	ha	336	500	168 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						168 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1000	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 223 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	796 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	168 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 387 800 Kč
DPH 21% v Kč	501 438 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 889 238 Kč

V Praze dne 19. 3. 2019

V Plzni dne 19. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jméno, příjmení

.....
Jméno, příjmení

Ing. Jiří Veselý

Martin
Vondráček
jednatel f. GEOREAL, spol. s
r.o.

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Příloha č.2 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č.j.5/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla *dílčího fakturačního celku 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.3. mapové dílo*, dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 5/2017-537100 následovně:

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

- původní počet MJ (100 bm) 210, upravený počet MJ (100 bm) 202

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

- původní počet MJ (100bm) 25, upravený počet MJ (100bm) 69

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní počet 335 ha, upravený počet 336 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

Vypracování plánu společných zařízení

- původní počet 330 ha, upravený počet 328 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

- původní počet 330 ha, upravený počet 328 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

Mapové dílo

- původní počet 335 ha, upravený počet 336 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

V Mladé Boleslavi dne : 19. 3. 2019

V Plzni dne: 19. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

.....
Martin Vondráček
jednatel f. GEOREAL, spol. s r.o.