

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Tel.:	+420 727957247
E-mail:	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 / není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	elitbau s. r. o.
Sídlo:	Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol.
Tel./fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	526aihc
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	4086702/0800
IČO:	25571273
DIČ:	CZ25571273

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 7. 2022 a ve znění dodatku č. 1, je provedení **stavby Vodní nádrže VN1 (Havran) v katastrálním území Vranín** zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejich přílohách.

2.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu dokončení stavebních prací. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek na výstavbu vodní nádrže v druhé polovině měsíce září 2022, kdy podmáčené podloží neumožňovalo přístup mechanizace na staveniště a z důvodu nutnosti provedení víceprací, spočívajících v odstranění melioračního odvodnění v hrázi a zátopě vodní nádrže, na novém termínu dokončení díla do 18. listopadu 2022.

Smluvní strany se dohody, že

v článku IV Platební podmínky, bod 3. se původní termín vystavení faktury objednateli do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla a doručení objednateli nejdéle do 15. 11. 2022, mění na termín doručení faktury objednateli do 30. 11. 2022

v článku V Doba plnění, bod 1. se původní termín dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2022 nahrazuje novým termínem dokončení díla nejpozději do 18. 11. 2022

v článku V Doba plnění, bod 4. se původní termíny provedení díla mění:

- c. Termín dokončení stavebních prací: do 18. 11. 2022
- d. Termín výsadby zeleně: do 18. 11. 2022
- e. Termín předání a převzetí díla: do 18. 11. 2022 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

v článku V Doba plnění, bod 5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: se mění původní termín dokončení zemní hráze do 42. týdne roku 2022 na nový termín dokončení zemní hráze do 45. týdne roku 2022

v článku XIX Závěrečná ustanovení, bod 7., písm. a. se původní závazný harmonogram postupu prací nahrazuje novým harmonogramem s upravenými termíny.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

4.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv.

6.

Přílohou dodatku č. 2 je upravený harmonogram postupu prací.

V Jihlavě 19. 10. 2022

V Lysicích 19. 10. 2022

Za objednatele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPU pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti

Za správnost

Příloha k dodatku č. 2

- Závazný harmonogram postupu prací

