

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 10/2015/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 27.7. 2015

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ Klatovy – 2014/LO“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Fleky (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber , vedoucí Pobočky Klatovy Ing. Milan Vojta, odborný rada
Adresa:	Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon:	+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386
E-mail:	klatovy.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Po zpracování KoPÚ byl vlastníkům pozemků po vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků pozemků o jejich vytyčení a zaslání vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení počtu MJ díla 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 a § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ pro hlavní celek díla 3.4. byl vzájemně odsouhlasen smluvními stranami.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna počtu měrných jednotek etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH	2 209 700 Kč
Méněpráce bez DPH	159 000 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	2 050 700 Kč
DPH 21 %	430 647 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 481 347 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	-318	500,-	-159 000,-	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–7 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto

informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	466	400	186 400	31. 5. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	211	500	105 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	677	200	135 400	31. 10. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	2 000	32 000	31. 5. 2017
	Vícepráce = nové práce – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (dod.č.2)	100 bm	2	4 000	8 000	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	576	300	172 800	31. 5. 2017
	Vícepráce – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (dod.č.2)	100 bm	272	300	81 600	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	677	300	203 100	31. 1. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					924 800	31. 1. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	466	300	139 800	31. 7. 2020

3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 000	25 000	31. 7. 2020
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	7	2 000	14 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	10 000	30 000	
	Vícepráce – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dod.č.3)	ha	21	10 000	210 000	
	Vícepráce – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dod.č.6)	ha	1	10 000	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	31. 7. 2020
	Vícepráce – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č.6)	100 bm	4	1 000	4 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
	Vícepráce = nové práce – Potřebné podélné profily, příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č.3)	100 bm	26	4 000	104 000	
	Vícepráce – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č.6)	100 bm	2	4 000	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	466	500	233 000	30. 10. 2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč (dod.č.6)					822 800	1. 2. 2021
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč (dod.č.7)					822 800	30.4.2021
3.3	Mapové dílo	ha	677	300	203 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					203 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	518	500	259 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Měněpráce – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. (Dodatek č. 8)		-318	500	-159 000	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	924 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	822 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	203 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 050 700 Kč
DPH 21 % v Kč	430 647 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 481 347 Kč

V Plzni dne 20. 10. 2022

V Plzni dne 10. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zdeněk Hrubý
 jednatel
 GEO Hrubý spol. s r.o.