

č. j. SPU 132310/2018
č. objednatele 1: 1357-2015-537213
č. objednatele 2: TPR/15/073

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Sídlo (fakturační adresa):	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Adresa:	Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Zastoupen:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Adresa:	Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 30100 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Karel Vondráček

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele podle skutečně provedeného počtu měrných jednotek v souladu s čl. VI. Odst. 6.2. a 6.3., ke kterým došlo v důsledku upřesnění stanovených obvodů KoPÚ po vzájemné dohodě pobočky, objednatele č. 2 ŘSD ČR a katastrálního pracoviště. Vše v souladu s § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se upravuje následovně.

Etapa 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. **157 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **155**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **235. 500,- Kč bez DPH** (157 MJ x 1500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **232. 500,- Kč bez DPH** (155 MJ x 1500,00 Kč/MJ).
Cena za dílčí část etapy 3.1.3. se mění z původní částky **235. 500,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 232. 500,- Kč bez DPH**.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **207 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **218**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **269. 100,- Kč bez DPH** (207 MJ x 1300,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **283. 400,- Kč bez DPH** (218 MJ x 1300,00 Kč/MJ).
Cena za dílčí část etapy 3.1.3. se mění z původní částky **269. 100,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 283. 400,- Kč bez DPH**.

Etapa 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **558 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **548**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **167. 400,- Kč bez DPH** (558 MJ x 300,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **164. 400,- Kč bez DPH** (548 MJ x 300,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.1.3. se mění z původní částky **167. 400,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 164. 400,- Kč bez DPH.**

Etapa 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Mění se celkový počet MJ tj. **530 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 522.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **265. 000,- Kč bez DPH** (530 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **261. 000,- Kč bez DPH** (522 MJ x 500,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.1.3. se mění z původní částky **265. 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 261. 000,- Kč bez DPH.**

Etapa 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **530 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 522.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **636. 000,- Kč bez DPH** (530 MJ x 1200,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **626. 400,- Kč bez DPH** (522 MJ x 1200,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.1.3. se mění z původní částky **636. 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 626. 400,- Kč bez DPH.**

Etapa 3.3. Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. **558 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 548.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **279. 000,- Kč bez DPH** (558 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **274. 000,- Kč bez DPH** (548 MJ x 500,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.1.3. se mění z původní částky **279. 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 274. 000,- Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Rakovníku dne 4. 4. 2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník

V Karlových Varech dne 4. 4. 2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 4. 4. 2018

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Karel Vondráček
Jednatel GEOREAL spol. a r.o.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krušovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	1 500	232 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	218	1 300	283 400	31.3.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu: dokumentace BPEJ	ha	558	100	55 800	30.6.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	558	250	139 500	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	548	300	164 400	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					875 600	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	522	500	261 000	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	1 200	45 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	650	58 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	522	1 200	626 400	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 015 500	
3.3	Mapové dílo	ha	548	500	274 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					274 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč	875 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 015 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 325 100 Kč
DPH 21% v Kč	488 271 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 813 371 Kč

V Rakovníku dne 4. 4. 2018

V Karlových Varech dne 4. 4. 2018

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 4. 4. 2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.