

Číslo smlouvy objednatele: 854-2022-5232101

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17 603 Brno

Pobočka Znojmo

Adresa: náměstí Armády 1213/8, Znojmo 66902

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí Pobočky Znojmo

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxx

Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada Pobočky Znojmo – tel. xxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

znojmo.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

013 12 774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KHL – EKO, a.s.

Sídlo:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupený:

Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

mbcertz



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo smlouvy objednatele: 854-2022-523206
Číslo smlouvy zhotovitele:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2112139209/2700
IČO:	261 60 277
DIČ:	CZ 26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 5 smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost č. 854-2022-523101 na veřejnou zakázku **Větrolamy TEO 2 a TEO 3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítonice u Znojma** se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení první části díla „Výsadba zeleně“.

Smluvní strany se dohodly tak, že původní termín dokončení první části díla „Výsadba zeleně“ 22. 11. 2022 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 11. 2022.**

Čl. V Doba plnění odst. 1 tak nově zní:

Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **30. 11. 2022.**

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání první části díla je délka zadávacího řízení a s tím spojené opožděné zahájení výsadby zeleně – první části díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 854-2022-523101 ze dne 8. 9. 2022 zůstávají v platnosti.

V Brně dne: 26.10.2022

V Červeném Hrádku dne: 26.10.2022

.....
Ing. Renata Číhalová

za objednatele

.....
Ing. Michal Novák

za zhotovitele

Za správnost vyhotovení odpovídá: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.