

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na polní cestu DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněnou údolnici v k.ú. Velká Chyška

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov	
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Jitka Lojdová, Pobočka Pelhřimov
Tel.:	+420 727 957 212; +420 727 957 213
E-mail:	pelhrimov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:	VDG Projektování s.r.o.
Zastoupený:	Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslavem Pavlem, jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	Moneta MB
IČ/DIČ:	226014501/0600
	071880210/CZ07188021, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 27651.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu zhotovení a předání díla uvedeném v čl. III smlouvy o dílo.
2. Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že do této doby nebyly doručeny všechny vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, které bude nutné do projektové dokumentace zapracovat. Dalším důvodem je žádost vlastníka sousedního pozemku o změnu projektové dokumentace - rozšíření přejezdu z důvodu vhodného najetí zemědělských strojů.
3. Termín předání zhotoveného díla se z výše uvedených důvodů posouvá z původně předpokládaného 31. 10. 2022 na 30. 11. 2022.

Čl. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 216-2022-520203 nemění.

Čl. III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Pelhřimov
Datum: 25.10.2022

Místo: Pelhřimov
Datum: 25.10.2022

.....
Ing. Luboš Rudišar
Vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
Ing. Vítězslav Pavel
Jednatel VDG Projektování s.r.o.