

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky
Vsetín

+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a

Ing. Jarmilou Považanovou, členem představenstva

stavbu realizuje:

STRABAG a.s. odštěpný závod, Oblast Východ,

Příluky 386, 760 01 Zlín

tel./fax:

x x x x x x x x x x / x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x,

x x x x x x x x x x

ID DS:

8yuchp8

ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: x x x x x x x x x x a

Číslo smlouvy objednatele: 920-2020-525204/4
Číslo smlouvy zhotovitele: 129/MBJF/20

x x x x x x x x x,
na základě plné moci
v technických záležitostech oprávněni jednat: x x x x x x x x x, tel. x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x,
x x x x x x x x x x
tel./fax: x x x x x x x x x x / x x x x x x x x x x
e-mail: x x x x x x x x x x,
x x x x x x x x x x
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Praha
číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 15. 9. 2020 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“ (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“ (dále také „stavba č. 1“) a stavby „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ a navazující stavby „Odvodňovací prvky OP7 a OP8 v k.ú. Zašová“ (dále také „stavba č. 2“). Dne 9. 4. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 30. 7. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 11. 8. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
2. Na straně zhotovitele došlo k úpravě v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění díla. Důvodem je zastavení stavebních prací na stavebním objektu Polní cesta C8 v důsledku zákazu kácení rozhodnutím ČIŽP, resp. MŽP. Na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí č.j. ČIŽP/47/2021/1 ze dne 1. 2. 2021 bylo pozastaveno kácení dřevin rostoucích mimo les podél místní komunikace na pozemku p. č. 4375 v k. ú. Zašová, a to v úseku 500 m od východního okraje obce Zašová (od stavby vodojemu). Vzhledem k tomu, že v současné době je otázka udělení souhlasu se zásahem do krajinného rázu v řešení, tato skutečnost stále trvá a brání pokračování stavby. Jedná se o nepředvídatelné důvody, které zhotovitel nezpůsobil. Stavba č. 1 i stavba č. 2, s výjimkou Polní cesty C8, jsou zkolaudovány.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla:

I.

Dosavadní text bodu 1. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 3. 2023.

Dosavadní text bodu 4. článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **17. 09. 2020**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **24. 09. 2020**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 03. 2023**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31. 03. 2023**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

objednatel

Ve Zlíně dne: 26. 10. 2022

zhotovitel

Ve Zlíně dne: 26. 10. 2022

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

STRABAG a.s.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
na základě plné moci

STRABAG a.s.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
na základě plné moci

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková