

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov

Pobočka Prostějov

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel: xxxxx

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Tel.: xxxxx

E-mail:

ID DS: cd4rhxq



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí výroby
Tel.: xxxxx
E-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, která vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „**Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa**“.

V průběhu provádění zemních prací na stavebním objektu SO 04 – Zatravnění Z3 byl v souladu s ustanovením čl. II, odstavce g) až i) Smlouvy o dílo a dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. (zákon o státní památkové péči) zhotovitelem vyzván Ústav archeologické péče Brno k provedení I. etapy archeologického průzkumu. Výsledkem prvotního průzkumu bylo odkrytí archeologických nálezů, v důsledku čehož byly dne 6.10.2022 zahájeny archeologické terénní práce v rámci II. etapy záchranného archeologického průzkumu, které byly prakticky ukončeny k 13.10.2022. O výsledku archeologického výzkumu bude později zpracována podrobná zpráva.

Celkový objem víceprací činí 155 079,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena navýšena.

Navýšení ceny bylo dne 26.10.2022 schváleno oddělením investičních činností SPÚ.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II Cena díla

Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **6 335 323,00 Kč**

DPH 21 % činí **1 330 417,83 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **7 665 740,83 Kč**

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena s DPH
	Kč	Kč	Kč
SO 01 Polní cesta C31	2.323.645,24	487.965,50	2.811.610,74
SO 04 Zatrávnění Z3	2.590.034,97	543.907,34	3.133.942,31
Dodatečné práce	155.079,00	32.566,59	187.645,59
SO 06 Interakční prvek IP1	591.373,79	124.188,50	715.562,29
1. rok následné péče	219.060,00	46.002,60	265.062,60
2. rok následné péče	219.060,00	46.002,60	265.062,60
3. rok následné péče	237.070,00	49.784,70	286.854,70
Cena celkem	6.335.323,00	1.330.417,83	7.665.740,83

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 617-2022-521101, uzavřená dne 03.08.2022, nemění.
2. Soupis víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26.10.2022

V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.10.2022

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
objednatel

.....
Ing. Radek Pospíšil,
jednatel SPH stavby s.r.o
zhotovitel



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220590C

Stavba: Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa - dodatečné práce

KSO:
Místo: k. ú. Dobromilice

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	155 079,00
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	155 079,00	32 566,59
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	187 645,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220590C

Stavba: Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa - dodatečné práce

Místo: k. ú. Dobromilice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		155 079,00	187 645,59
01	Záchranný archeologický průzkum vč. zemních prací	155 079,00	187 645,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa - dodatečné práce

Objekt:

01 - Záchranný archeologický průzkum vč. zemních prací

Místo: k. ú. Dobromilice

Datum: 9. 8. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 079,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 665,00

D 1 Zemní práce 28 665,00

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	63,000	95,00	5 985,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

vv "zemní práce spojené se záchranným archeologickým průzkumem" 10*18*0,35 63,000

2	K	162306111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m	m3	63,000	72,00	4 536,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	63,000	38,00	2 394,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

4	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	63,000	250,00	15 750,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D OST Ostatní 126 414,00

5	K	ON R 01	Záchranný archeologický průzkum	kpl	1,000	126 414,00	126 414,00
---	---	---------	---------------------------------	-----	-------	------------	------------