

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 166-2022-537212 na zhotovení stavby VP1 – rybník
„Svět“ a polní cesta NCV 1 v k.ú. Obděnice

uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha

Pobočka Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou – vedoucí Pobočky Příbram

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová,
vedoucí Pobočky Příbram

v technických záležitostech oprávněn jednat: p. Martin Šrámek
pracovník Pobočky Příbram

Tel.:	+420 729 918 730
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo:

Nerudova 34, 258 01 Vlašim

zastoupený:

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

tel./fax:

XXXXX

e-mail:

XXXXX

ID DS:

uejhqmm

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **XXXXX, stavbyvedoucí**

tel./fax:

XXXXX

e-mail:

XXXXX

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

3471417359/0800

IČO:

02951746

DIČ:

CZ02951746 je plátcem DPH

:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **225 278**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy v evidenci objednatele 166-2022-537212.

Čl. I

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v září 2022 se mění v souladu Čl. XIX bodem 5 smlouvy o dílo znění bodů 4.c., 4.d. Článku V Doba plnění takto:

Čl. V bod 1 nově zní:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.11.2022**

Čl. V bod 4 c. a 4.d. nově zní:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 10.4.2022 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: 15.4.2022
- c. Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 166-2022-537212.

3. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Příbrami dne 31.10.2022

Ve Vlašimi dne 31.10.2022

.....

Ing. Helena Kovářová

vedoucí Pobočky Příbram

objednatel

.....

Ing. Martin Suchopar

jednatel Stavby rybníků s.r.o.

zhotovitel