

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1076-2017-544101,
uzavřené dne 28.8.2017
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav Bukovka**
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	702 126 635
E-mail :	m.dolezal@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části – 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **28.02.2021** na nový termín **30.09.2021**.

Důvodem posunutí termínu je nouzový stav, který vyhlásila vláda ČR a velice problematické projednávání nového uspořádání pozemků s účastníky pozemkové úpravy. Dalším důvodem je kapacita Pobočky Pardubice, která je od října snížena o zaměstnance, který měl převzít přípravu návrhových prací.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Pardubicích dne 24.02.2021

V Pardubicích dne 24.02.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkové úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bukovka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	550	193 050	31.1.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	2 200	22 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160 -11	2 500	400 000 -27 500	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10 -7	1 500	15 000 -10 500	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	351	300	105 300	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	351	300	105 300	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					840 150	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	351	800	280 800	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	700	15 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 500	75 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	7 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	351	800	280 800	30.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					689 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	351	700	245 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					245 700	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	840 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	689 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	245 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 845 350 Kč
DPH 21% v Kč	387 524 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 232 874 Kč

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

Za objednatele:

Za zhotovitele:

24.2.2021

24.2.2021

Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl
jednatel