

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. 98-2021-544101, č. zhot. 24-SOD2021-008 ze dne
12.3.2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
Milan Záleský, pracovník Pobočky Svitavy
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

+420 725 189 452, +420 724 877 157

m.simek1@spucr.cz, m.zalesky1@spucr.cz
z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda

osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva na základě
písemného pověření představenstvem

tel./fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
tel./fax:	XXX
e-mail:	XXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	1080015329/ 0800
IČO:	42196868
DIČ:	CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430 (dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním Čl. XVII. bodem 3 Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty plnění závazku na základě dohody zhotovitele a objednatele, kdy byly odsouhlaseny méněpráce v celkovém objemu 367 421,70 Kč bez DPH. Konkrétně se jedná o tyto položky:

Stavební objekt SO 03 průleh PEO 3:

Práce a dodávky HSV

o Pol. č. 25 - Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby – 88 222,40 Kč + DPH

o Pol. č. 26 - Geotextilie kokosová K400, š. 400 cm – 189 048,00 Kč + DPH

o Položka č. 18 - Uložení sypaniny na skládky – 7 130,56 Kč + DPH

o Položka č. 17 - Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny – 17 380,74 Kč + DPH

Vedlejší rozpočtové náklady:

o Položka č. 4 - Zkoušky zatřídění zemin – 16 570,00 Kč + DPH

o Položka č. 5 - Zkoušky Proctor Standard - 22 326,00 Kč + DPH

o Položka č. 6 - Účast geologa na stavbě – 20 349,00 Kč + DPH

LBK Lavičné, stavební objekt SO-01 Biokoridor:

Položka č. 4 - Zajištění předběžného archeologického záchranného výzkumu – 6 395,00 Kč + DPH

Výsledná cena v Článku III. se dle znění dodatku č.1 a č. 2 mění takto:

Cena bez DPH: 17 288 792,17 Kč

DPH 21 %: 3 630 646,36 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 20 919 438,53 Kč

Odůvodnění:

Méněpráce týkající se položek č. 25 a 26 položkového rozpočtu – jedná se o vypuštění kokosové geotextilie na ploše zasakovacího průlehu. Tyto položky jsou uvedeny pouze v položkovém rozpočtu, kokosová geotextilie není uvedena ani v technické zprávě PD, ani v příčných řezech. Její použití není nutné při sklonech náspu a průlehu 1:5, navíc její použití by prakticky znemožnilo strojní údržbu (sečení trávy) průlehu.

Podle sdělení zhotovitele stavby přebytky zeminy na stavbě nevznikly, veškerá zemina byla využita pro realizaci průlehu, proto jsou položky 18 a 17 zahrnuty do méněprací v celém rozsahu.

S ohledem na podmínky na staveništi zjištěné v průběhu provádění díla a v souladu s předpoklady projektové dokumentace, nenastaly okolnosti vyžadující provádění zpřesňujících průzkumů a účast geologa na stavbě (položky VRN 4, 5 a 6).

Při založení biokoridoru nedocházelo ke skrývce ornice a proto tyto práce nevyžadovaly archeologický dohled.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 2.11.2022

V Chrudimi dne 1.11.2022

.....

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Zdeněk Babka

Místopředseda představenstva