

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1437-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 105-3246-21, ze dne 1. listopadu 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. července 2022, na **vypracování projektové dokumentace na stavbu „LBC9, polní cesty C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořítov“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen „KPÚ pro JMK“)
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
	Pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky
Telefon:	+420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová
	+420 725 765 796 Ing. Zdenka Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 2171	

(dále jen „zhotovitel“)

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství doposud nevydal stavební povolení na část Díla – Polní cesty C24, C28 a svodný příkop SPř7 (žádost podána dne 25. 7. 2022) a

nelze předjímat termín vyhotovení stavebního povolení. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže specifikované změně.

Čl. III odst. 3.1 písm. b) předání stavebních povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na části Díla se mění a **nově zní:**

- i. Polní cesty C24, C28, svodný příkop SPř7 – do 30 dnů po ukončení správního řízení u stavebního úřadu
- ii. LBC9, LBK7, DS04 – do 30 dnů po ukončení správního řízení u stavebního úřadu.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 8. 11. 2022

V Brně dne 4. 11. 2022

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová