

Dodatek č. 3


ke smlouvě o dílo č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, Město, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 765
E-mail :	litomerice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Reprezentant sdružení:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen :	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon :	
E-mail :	
ID DS :	hxp776s
Bankovní spojení :	Fio banka, a.s.
Číslo účtu :	2300284681/2010
IČO :	61499552
DIČ :	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radešín u Martiněvsi (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla u dílčí části přípravných prací.

Při zpracování dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., bylo zjištěno, že se nebudou provádět práce na dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice o počtu 8 MJ z důvodu, že změna katastrální hranice není potřebná.

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění počet MJ a ceny bez DPH u dílčí části následovně:

a) Původní znění :

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	2 000	170 000	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	20 000	0	31.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	8	3 000	24 000	31.5.2022

b) Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	2 000	170 000	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	20 000	0	31.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	3 000	0	31.5.2022

1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

a) Původní znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	790 400,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	736 700,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	317 700,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 844 800,- Kč
DPH 21%	387 408,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 232 208,- Kč

b) Nové znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	766 400,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	736 700,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	317 700,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 820 800,- Kč
DPH 21%	387 368,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 203 168,- Kč

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 966-2020-508101 ze dne 29. 09. 2020, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 09.11.2022

V Praze dne 07.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Radešín u Martiněvsi

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	17	800	13 600	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	4	4 500	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	706	300	211 800	30.6.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	2 000	170 000	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	20 000	0	31.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	3 000	0	31.5.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	706	250	176 500	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	706	250	176 500	31.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					766 400	31.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	706	450	317 700	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	6	100	600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	100	6 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	100	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	706	550	388 300	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					736 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	706	450	317 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					317 700	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					766 400	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					736 700	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					317 700	
Celková cena bez DPH v Kč					1 820 800	
DPH 21% v Kč					382 368	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 203 168	

V Teplicích dne 09.11.2022

V Praze dne 07.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s.r.o.