

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek
Tel.:
E-mail: fyrydek.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.
Sídlo: za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Zastoupený: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti
EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA
s.r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail: emc@ekotoxa.cz
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rychaltice je změna počtu měrných jednotek dílčí části díla *3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* z počtu 58 MJ na 24 MJ.

jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 1.2. Měrné jednotky se mění na základě skutečně provedeného rozsahu díla.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 03.11.2022

V Brně dne: 31.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Rychaltice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	1 600	649 600	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 800	99 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	35	490	17 150	31.5.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	273	1 250	341 250	31.5.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	5	1 250	6 250	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně GP	100 bm	2	2 300	4 600	31.5.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	2 500	0	31.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	462	580	267 960	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	462	510	235 620	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 639 430	31.8.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	458	850	389 300	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	24	1 500	36 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	77	300	23 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	39	400	15 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	458	1 120	512 960	31.5.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 006 960	
3.6.	Mapové dílo	ha	458	550	251 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					251 900	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 639 430 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 006 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	251 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 898 290 Kč
DPH 21% v Kč	608 640,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 506 930,90 Kč

V Ostravě dne 03.11.2022

V Brně dne 31.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.