

Číslo smlouvy objednatele: 941-2019-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 52/19

Komplexní pozemkové úpravy Sklenov

## **Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek  
Tel.:  
E-mail: [frýdek.pk@spucr.cz](mailto:frýdek.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** EKOTOXA s.r.o.  
Sídlo: za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“  
Zastoupený: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole  
Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti  
EKOTOXA s.r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA  
s.r.o.  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail: [emc@ekotoxa.cz](mailto:emc@ekotoxa.cz)  
ID DS: rdb3fk8  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 64608531  
DIČ: CZ64608531  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335  
dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## ČI. I.

### Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sklenov je změna počtu měrných jednotek dílčích částí díla:
  - 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z počtu 36 MJ na 27 MJ.*
  - 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z počtu 52 MJ na 37 MJ.*
  - 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z počtu 20 MJ na 59 MJ,*jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Měrné jednotky se mění na základě skutečně provedeného rozsahu díla.

## ČI. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 03.11.2022

V Brně dne: 31.10.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Michal Brokl**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sklenov**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	<b>1 500</b>	18 000	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	<b>2 500</b>	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	274	<b>1 500</b>	411 000	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění	ha	11	<b>1 500</b>	16 500	30.9.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	<b>1 800</b>	55 800	30.04.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	77	<b>390</b>	30 030	30.09.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	153	<b>1 500</b>	229 500	30.09.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	27	<b>1 500</b>	40 500	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. GP	100 bm	10	<b>1 700</b>	17 000	30.04.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	<b>2 500</b>	0	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	308	<b>620</b>	190 960	30.09.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	296	<b>555</b>	164 280	12.11.2021
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění	ha	11	<b>555</b>	6 105	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 197 175</b>	<b>30.4.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	<b>920</b>	276 000	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	<b>27</b>	<b>1 500</b>	<b>40 500</b>	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	<b>37</b>	<b>300</b>	<b>11 100</b>	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	<b>59</b>	<b>400</b>	<b>23 600</b>	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	300	<b>1 240</b>	372 000	<b>31.05.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>753 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	300	550	165 000	<b>30.9.2024</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					165 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 197 175 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	753 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	165 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 115 375 Kč</b>
DPH 21% v Kč	444 228,75 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 559 603,75 Kč</b>

V Ostravě dne 03.11.2022

V Brně dne 31.10.2022

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Michal Brokl  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.