

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy 7/2022-504202) uzavřené dne 23. 5. 2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Provedení GTP pro PSZ v k.ú. Trhanov“, pro komplexní
pozemkové úpravy (dále jen „KoPU“) v k.ú. Trhanov (dále jen „smlouva“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky
Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: + 420 727 956 737; + 420 727 956 739
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: UNIGEO a.s.

Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová
Zastoupený: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska IG a LG
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska IG a LG

Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: k6hgtr
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2111079929/2700
IČ: 45192260
DIČ: CZ 45192260

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386.

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 14.4. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Po předání geotechnického průzkumu byly objednatelem shledány vady díla, které nedovolovali objednateli dílo převzít. Vady byly následující:
 - a) V rámci souboru sond S-1 až S-13 nebyl odebrán vzorek podzemní/povrchové vody pro stanovení chemické agresivity
 - b) Sondy S-14 až S-25 (mimo S-14) pro tůně T1 a T2 byly provedeny v jiné hloubce, než bylo stanoveno smlouvou o dílo

Vzhledem k vysoké hladině spodní vody, která byla v terénu zjištěna, nešly požadované sondy provést, a proto se objednatel se zpracovatelem KoPÚ v k.ú. Trhanov dohodli o změně technologie, kdy se kopané sondy nahradí za vrtané. Původně požadované práce, které se neprovedly, budou odečteny. Na základě této změny došlo k vícepracím, které byly zhotovitelem vyčísleny na 49 360 Kč bez DPH a méněpracím, které byly zhotovitelem vyčísleny na 10 000 Kč bez DPH.

S tím souvisí i změna termínu odevzdání geotechnického průzkumu, kdy termín odevzdání geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Trhanov se nově stanovuje na **30.11.2022**. V rámci dopracování geotechnického průzkumu je zhotovitel povinen s dostatečným předstihem (10 kalendářních dnů) objednateli oznámit den a čas prací v terénu, aby se objednatel spolu se zpracovatelem KoPÚ v k.ú. Trhanov mohli těchto prací zúčastnit.

Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

Původní celková cena díla bez DPH	176 350 Kč
Méněpráce bez DPH	10 000 Kč
Vícepráce bez DPH	49 360 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	215 710 Kč
DPH 21%	45 299,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	261 009,10 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 11.11.2022
Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

V Ostravě dne 11.11.2022
Viz datum v elektronickém podpisu

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Pekař

předseda představenstva
UNIGEO a.s.