

## DODATEK č. 6

### smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostějovičky

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov  
Ing. Hana Cetkovská, zaměstnanec Pobočky  
Prostějov  
Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov  
Tel. xxxxx  
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz,  
prostejov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 64255611  
DIČ: CZ64255611

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail:  
ID DS: gv6y8j4  
Bankovní spojení: MONETA Money BANK a.s.  
Číslo účtu: 341302664/0600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## **Čl. I**

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna na straně zhotovitele.

Na základě odstoupení prvního společníka společnosti FRUTAS spol. s.r.o., Weighartova 415/4, 621 00 Brno – Ivanovice, IČO: 49976711, ve sdružení FRUTAS spol. s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., se zhotovitelem díla ode dne 04.11.2022 stává společnost "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.". Důvodem odstoupení je likvidace společnosti FRUTAS spol. s.r.o..

Společnost Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. přebírá závazky a práva ze smlouvy o dílo a stane se jediným zhotovitelem díla Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostějovičky. Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. disponuje příslušnými oprávněními nutnými k řádnému dokončení díla.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 460-2020-521101, uzavřená dne 17.07.2020, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.

2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 11.11.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 11.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Prostějovičky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	<b>1 500</b>	15 000	30.09.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	<b>1 500</b>	10 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255	<b>800</b>	204 000	28.02.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	<b>1 500</b>	165 000	31.03.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	<b>1 500</b>	1 500	31.03.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	<b>350</b>	89 250	30.06.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	255	<b>300</b>	76 500	30.06.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	<b>620</b>	157 480	30.09.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>719 230</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	<b>800</b>	203 200	31.05.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	<b>900</b>	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	<b>650</b>	32 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	<b>1 000</b>	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	<b>700</b>	177 800	<b>30.11.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>508 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	254	<b>500</b>	<b>127 000</b>	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>719 230</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					508 500	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					127 000	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 354 730,00</b>	
DPH 21% v Kč					284 493,30	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 639 223,30</b>	

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.