

Dodatek č. 2
ke
SMLouvĚ O DíLO
č. 41-2022-508207
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Děčín

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.:

+420 725 901 576, 721 451 254

E-mail:

a.beranova1@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ/DIČ:

27724905/ CZ27724905, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD, AD pro opatření KoPÚ Verneřicko a Dolní Habartice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu plnění zajištění povolení stavebního úřadu na stavby Vodohospodářská opatření na Verneřicku, pro než je řádně zpracovaná a předaná projektová dokumentace a podaná žádost o stavební povolení. Termín se mění z pevně stanoveného termínu 30.11.2022 na plovoucí termín, a to do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu.
- 1.2 Účelem dodatku je zajištění řádného dokončení plnění díla v plném rozsahu a akceptace časové závislosti na úkonech třetí strany, jež smluvní partner není schopen ovlivnit. Důvodem je kvalifikace vodoprávního úřadu předmětné akce Revitalizace zmeliorovaných louček – mokřady jako vodní dílo. Tato kvalifikace vyvolává potřebu nejen žádosti o povolení vodního díla, ale také povolení k nakládání s vodami a doložení příloh nad rámec předpokladu zadání.

Čl. II

Rozsah změn

- 2.1 V Čl. III se mění bod 3.1.1 písmeno b) takto:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Dodatek č.2 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Teplicích dne 11.11.2022

V Brně dne 10.11.2022

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel