

## DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 723-2012-130708

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemyslovice

uzavřené dne 9.5.2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### **O b j e d n a t e l:**

Česká republika – Státní pozemkový  
úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Středočeský kraj, Pobočka Mladá  
Boleslav

#### **Adresa:**

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Mgr. Roman Hanzík

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jiří Novotný

**Bankovní spojení:**

ČNB

**Číslo účtu:**

19-3723001/0710

**IČ/DIČ:**

01312774/CZ01312774

a

### **Z h o t o v i t e l:**

**GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.**

**Adresa:**

**Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II**

**Zastoupený:**

Ing. Vladimír Luks

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Vladimír Luks

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jiří Walenka

**Bankovní spojení:**

ČSOB, a.s.

**Číslo účtu:**

198733946/0300

**IČ/DIČ:**

61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na:

Změně termínu ukončení vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (fakturační celek 2.4.) smlouvy o dílo č. 723-2012-130708 a v příloze dodatku č.2 k SOD č.j. 723-2012-130708 pro k.ú. Nemyslovice ze dne 27.11.2014.

Ke zpoždění fakturačního celku 2.4. došlo z důvodu nedostatku půdy ve vlastnictví státu a obce k umístění navržených společných zařízení dle schváleného plánu společných zařízení. S ohledem na nedostatek státní půdy určené pro společná zařízení a s přihlédnutím ke skutečnosti, že sbor zástupců odmítl stanovení tzv. „druhého koeficientu“, kterým by byly kráceny nároky vlastníků v rámci KoPÚ Nemyslovice, došlo k nutnosti provést výkup pozemků pro tyto účely. Výkup pozemků se podařil pouze ve dvou případech. Tímto došlo ke zpomalení vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a nastala potřeba prodloužit výše uvedený termín pro kapitolu 2.4. smlouvy o dílo.

Dne 30.6.2015 svolala Pobočka Mladá Boleslav jednání na Krajském pozemkovém úřadě pro Středočeský kraj v Praze s Geodetickým sdružením, spol. s r.o. Pobočka Mladá Boleslav byla zastoupena vedoucím – Mgr. Romanem Hanzíkem, pracovníkem – Ing. Jiřím Novotným, Geodetické sdružení, spol. s r.o. zastupoval ředitel - Ing. Vladimír Luks, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj byl zastoupen Ing. Petrem Borovičkou. Na tomto jednání se obě strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 723-2012-130708 takto:

Termín pro ukončení kapitoly 2.4. byl dohodnut na 31. 8. 2015. Termín kapitoly 2.5. zůstává nezměněn.

Pobočka Mladá Boleslav požaduje předložení návrhu nového upořádání pozemků, který bude prost nesouhlasů, ke kontrole nejpozději 15 dní před odevzdáním dle termínu stanoveným pro kapitolu 2.4.

## II.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.obj. 723-2012-130708 ze dne 9.5.2012.

V Mladé Boleslavi dne : 30.6.2015

*Za objednatele:*


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Mladá Boleslav  
Bělská 151  
293 01 Mladá Boleslav

2

.....  
Mgr. Roman Hanzík  
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav  
Státní pozemkový úřad

Praze dne : 30.6.2015

*Za zhotovitele :*



GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01  
IČ 61682764, DIČ CZ61682764  
tel./fax: 318 628 853

6.

.....  
Ing. Vladimír Luks  
ředitel

Příloha č. 1 ke SOD č. 723-2012-130708 - KPÚ Nemyslovice

Hlavní fakturační celek/díleč fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>D</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	455	100	45 500	30.9.2012
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					30.9.2012
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	355	500	177 500	
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
- v lesních porostech	ha	100	700	70 000	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	46	1 800	82 800	
- stabilizace plastovou značkou	bod	99	80	7 920	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	24	2 000	48 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	35	80	2 800	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	5	1 800	9 000	30.11.2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	6	80	480	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	455	250	113 750	30.4.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>				<b>557 750</b>	

**Příloha č. 1 ke SOD č. 723-2012-130708 - KPÚ Nemyslovice**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	455	300	136 500	30.11.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	23	500	11 500	30.11.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	5 000	25 000	30.11.2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	452	400	180 800	31.8.2015
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	31.10.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						<b>383 800</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	220	500	110 000	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	450	80	36 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	455	300	136 500	5
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>282 500</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	557 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	383 800 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	282 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 224 050 Kč</b>
DPH	244 810 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 468 860 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé. Boleslavi dne 30.6.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Mladá Boleslav  
Bělská 151  
293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzlík  
Vedoucí Pobočky Mladá Boleslav



Ing. Vladimír Luks  
ředitel



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
kpt. Oieslnského 69, Příbram II, 261 01  
IČ 61682764, DIČ CZ61682764  
tel./fax: 318 628 853

6.