

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2020

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ŽULOVÁ

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Marta Kucejdová, Pobočka Jeseník Stanislava Palečková, Pobočka Jeseník
Adresa:	Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.	xxxxx
E-mail:	olomoucky.kraj@spucr.cz, jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr. Králové, C 234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	412	411	1	250	250
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	412	411	1	800	800
3.6.	Mapové dílo	ha	412	411	1	400	400
Snížení celkem							1 450

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 57/2013 Sb.	100 bm	188	194	6	2 200	13 200
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	74	78	4	2 000	8 000
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	406	407	1	700	700
Navýšení celkem							21 900

Hodnota díla se celkově navyšuje o 20 450 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Změna počtu měrných jednotek byla vyvolána nesouhlasem s řešením pozemků v KoPÚ (navýšení počtu jednotek pozemků neřešených) a nutností změny obvodu z důvodů neřešení areálů ve vlastnictví Slezských kamenolomů.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 331 750,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	766 700,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	164 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 262 850,00 Kč
DPH 21%	475 198,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 738 048,50 Kč

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 738-2020-521101 č. zhotovitele: 124/2020, uzavřená dne 6.8.2020, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14.11.2022

V Pardubicích dne 14.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ Žulová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000,00	25 000,00	31.1.2021
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	190	1 000,00	190 000,00	31.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	222	1 200,00	266 400,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	2 200,00	426 800,00	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	78	2 000,00	156 000,00	30.9.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	412	200,00	82 400,00	30.9.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	412	200,00	82 400,00	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	411	250,00	102 750,00	30.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 331 750,00	30.11.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	411	800,00	328 800,00	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	300,00	3 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	1 000,00	100 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	407	700,00	284 900,00	30.09.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 700,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	411	400,00	164 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					164 400,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 331 750,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					766 700,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					164 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 262 850,00	
DPH 21% v Kč					475 198,50	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 738 048,50	

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.