

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – dodatek č. 1**

### **o obstarání záležitostí příkazce – výkon koordinátora BOZP pro stavbu**

#### **„Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“**

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

#### **Příkazce:**

##### **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### **Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

##### **Pobočka Frýdek-Místek**

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky

Frýdek-Místek

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

#### **Příkazník:**

##### **ČECH-ENGINEERING, a.s.**

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívov

Zastoupený: Ing. Ladislavem Čechem ml.

Předsedou představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS: rfedjsv

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 25394983

DIČ: CZ25394983 je plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: SMO/031216/15/ŽÚPRV

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě oddíl B** vložka **1851**.

(dále jen „příkazník“)

## Čl. I Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na obstarání výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) v rozsahu dle Čl. II a Čl. III Příkazní smlouvy pro stavbu „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – vodní nádrže R2 a R3“ je změna termínu dokončení stavebních prací (stavby) v Čl. II a Čl. VI, a tím i navýšení rozsahu plnění.
2. Změna termínu dokončení stavebních prací (stavby), a tím i navýšení rozsahu plnění, je vyvolána nutností provedení víceprací na obstarání výkonu činnosti koordinátora BOZP při dokončování rozestavěných vodních nádrží R2 a R3, u nichž byl zhotoviteli stavby smluvně prodloužen termín dokončení stavebních prací do 30. 11. 2022 z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek, jejichž vlivem nebylo možno provádět zemní práce při budování hrází vodních nádrží.
3. Na základě žádosti příkazníka ze dne 27. 10. 2022 o uzavření dodatku ke smlouvě příkazní, v níž jsou specifikovány rozhodné skutečnosti pro navýšení rozsahu plnění na obstarání výkonu činnosti koordinátora BOZP vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavebních prací, se mění tato ustanovení Příkazní smlouvy:

V Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění se v bodu 2.3 mění:

Termín dokončení stavebních prací:

**30. 11. 2022**

Čl. VI odst. 6.1 se mění a doplňuje takto:

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **29. 6. 2022** a schválením víceprací. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
	Kč	Kč	Kč
<b>Cena za BOZP</b>	<b>95 000,-</b>	<b>19 950,-</b>	<b>114 950,-</b>
<b>Odměna za vícepráce</b>	<b>12 000,-</b>	<b>2 520,-</b>	<b>14 520,-</b>
<b>Odměna celkem</b>	<b>107 000,-</b>	<b>22 470,-</b>	<b>129 470,-</b>

V Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky se bod 6.2 mění takto:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy (příp. faktura ve výši 80 % z ceny plnění v r. 2022, pokud bude stavba dokončena k **30. 11. 2022**, a ve výši 20 % po kolaudaci stavby v r. 2023). Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejich doručení příkazci.

4. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

## Čl. II Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými

se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní Příkazní smlouvy zůstává beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 15. 11. 2022

V Ostravě 14. 11. 2022

---

(příkazce)

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v z. **Ing. Tomáš Hořelica**, zástupce ředitelky  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

---

(příkazník)

**Ing. Ladislav Čech ml.**, předseda  
představenstva ČECH-ENGINEERING, a.s.