

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 875–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Gabriela Guderová, rada, Pobočka Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 957 219
E-mail :	g.guderova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka:	Reprezentant společnosti:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	Člen společnosti:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	9vjhm85
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Změna termínů dílčích částí návrhových prací.

Při zpracování přípravných prací byly dodatkem č. 3 a dodatkem č. 4 prodlouženy termíny dílčích částí 3.4.3. a 3.4.4., kdy nedošlo k posunu termínů u dalších navazujících dílčích částí návrhových prací s ohledem na původní smluvní závazek. Pro zajištění potřebného času pro zpracování návrhových prací se u dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ a navazujících dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) původní termín 15. 01. 2023 mění na 15. 12. 2023 a u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ se původní termín 30. 04. 2024 mění na 30. 11. 2024.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 22. 09. 2022, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 353236/2022. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínů u návrhových prací.

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění počet MJ, ceny bez DPH a termínu u dílčích částí následovně:

a) Původní znění :

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	620	128 340	15.1.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	650	2 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	450	11 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	207	440	91 080	30.04.2024

b) Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	620	128 340	15.12.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	650	2 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	450	11 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	207	440	91 080	30.11.2024

1.4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 až č. 4 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 875-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Křešov.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 21. 11. 2022

V Praze dne 16. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křešov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	950	2 850	15.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 200	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	193	880	169 840	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 250	17 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	76	1 600	121 600	15.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 200	200 200	15.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	15.6.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	4 500	18 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	300	62 100	15.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	360	74 520	30.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					678 210	15.4.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	620	128 340	15.12.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	650	2 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	450	11 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	207	440	91 080	30.11.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 500	7 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 770	
3.6.	Mapové dílo	ha	207	680	140 760	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					140 760	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					678 210 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 770 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					140 760 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 064 740 Kč	
DPH 21% v Kč					223 595 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 288 335 Kč	

V Litoměřicích dne 21. 11. 2022

V Praze dne 16. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.