

Číslo smlouvy objednatele: 13/2019-537100
513-2019-537209/2
Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2019
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek
Pobočka Nymburk
Adresa: Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel. XXXXX
E-mail: nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná za geodetické práce	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne 10. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá“. Dne 16. 11. 2020 byl uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterým byl redukován počet měrných jednotek při : 3.4.2. **Zjišťování vlastnických hranic pozemků v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.**

ČI. II.

Důvodem pro uzavření v pořadí 2. dodatku ke smlouvě o dílo popsané v čl. I. je změna termínů pro dokončení některých činností z důvodů, které měly přímou souvislost s restrikcemi vyhlášenými vládou ČR v opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19. Po dobu trvání nouzového stavu nebylo reálné svolat úvodní jednání, nebylo reálné uskutečnit jednání za účasti více než 2 osob. Po určitou dobu platil zákaz uskutečnění služebních cest. Nebylo reálné přejíždět hranice mezi jednotlivými okresy ČR.

ČI. III.

Zpracovatel ve své žádosti datované ke dni 11. 3. 2021, ve shodě s Pobočkou Nymburk, posouvá dokončení některých činností na návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrá :

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoP, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb. ;zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - původně do 30. 6. 2021, nově do 30. 10. 2021.

3.4.4. Rozbor současného stavu – původně do 30. 9. 2021, nově do 30. 10. 2021.

ČI. IV.

Ustanovení smlouvy o dílo a jejího následného Dodatku č.1 o rozsahu plnění a o úrovni finančního závazku nebudou uzavřením tohoto Dodatku č.2 dotčena. V platnosti zůstávají i ta ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejího následného dodatku, která nebyla do tohoto uzavíraného dodatku promítnuta. Změny v časovém plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

ČI. V.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha : Položkový výkaz činností k Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

V Praze dne 27. 5. 2021

V Plzni dne 27. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 smlouvy o dílo - KoPÚ Ostrá

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	87	400	34 800	28.2.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	40	2 000	80 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	739	700	517 300	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	84	800	67 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	180	1 500	270 000	30.9.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	283	1 500	424 500	30.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	1 700	56 100	30.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	823	300	246 900	30.10.2021
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	823	200	164 600	31.3.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	823	300	246 900	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 108 300	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	823	600	493 800	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	270	500	135 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	235	500	117 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb	100 bm	30	1 000	30 000	

	PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	798	600	478 800	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	22 000	44 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 299 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	823	400	329 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					329 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 108 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 299 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					329 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 736 600 Kč	
DPH 21% v Kč					4 521 286 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 521 286 Kč	

V Praze dne 27. 5. 2021

V Plzni dne 27. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. **Nejbližší přípustný fakturační termín je v roce 2020.**

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky