

DODATEK č. 6
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 1086-2017-523101

na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úprav v k.ú. Braniškov**“
uzavřené dne 31. 8. 2017 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Adresa: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

IČ/DIČ: 26271044/ CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 41159.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 31. 8. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Braniškov, č. 1086-2017-523101, která byla dne 1.9.2017 uveřejněna v informačním systému registru smluv, (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Braniškov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2017 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav byly uzavřené dodatky č. 1 – 5, kterými docházelo k méněpracem a vícepracem v důsledku skutečně zpracovaných měrných jednotek dílčích částí. Dílčí část díla 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, v hodnotě 80 000 Kč bez DPH, by měly být poskytnuty po uplynutí více jak pěti let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku současnou situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů energetické krize a inflace, která je v současné době mnohem vyšší než v době uzavření smlouvy o dílo. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází **k ukončení smlouvy o dílo** uzavřené dne 31. 8. 2017. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne: 22.11.2022

V Brně dne: 18.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.