

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Kopřivou, Pobočka Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725918634

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) GROMA PLAN s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25233025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

Zastoupená: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti GROMA PLAN s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: ekc85xd

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-4501350277/0100

DIČ: CZ25233025

(„**Zhotovitel**“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 9. 2020 smlouvu o dílo č. 1000-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořešín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (vícepráce) a změna termínu.

Článek III.

Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u uvedených dílčích fakturačních celků viz tabulka níže. Zároveň dochází ke změně termínu z 31. 10. 2022 na 30. 11. 2022 u dílčích částí: 3.4.2 „Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“, 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ a 3.4.4 „Rozbor současného stavu“. Důvodem je prodleva s přípravou dodatku ze strany objednatele.

Přehled změn počtu měrných jednotek - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	SOD - MJ	Cena za MJ	SOD - cena
		MJ (+/-)		Cena víceprací (+) méněprací (-)
		Skutečnost - MJ		Skutečnost - cena
3.4 Přípravné práce				
3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 000	20 000 Kč
		+ 16		+ 16 000 Kč
		36		36 000 Kč
3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	261	1 500	391 500 Kč
		+ 18		+ 27 000 Kč
		279		418 500 Kč
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	14	2 000	28 000 Kč
		+ 4		+ 8 000 Kč
		18		36 000 Kč

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 1 837 100 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 – celková cena díla se **navyšuje** o 51 000 Kč bez DPH (vícepráce).

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 51 000 Kč bez DPH, tj. 2,78 % z původní hodnoty závazku.

Článek IV.

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 3.1. Smlouvy takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 101 800,00
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	675 600,00
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	110 700,00
Celková cena Díla bez DPH	1 888 100,00
DPH 21 %	396 501,00
Celková cena Díla včetně DPH	2 284 601,00

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:
Místo: Český Krumlov
Datum: 21. 11. 2022

Za zhotovitele:
Místo: Plzeň
Datum: 18. 11. 2022

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

Za správnost:

.....
Bc. Vlasta Laisková, referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pořešín - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	1 000,00	41 000,00	31. 10. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000,00	14 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	355	800,00	284 000,00	31. 7. 2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 000,00	14 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	36	1 000,00	36 000,00	30. 11. 2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	279	1 500,00	418 500,00	30. 11. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	18	2 000,00	36 000,00	30. 11. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	369	300,00	110 700,00	30. 11. 2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	369	400,00	147 600,00	28. 2. 2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 101 800,00	28. 2. 2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	369	800,00	295 200,00	31. 8. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500,00	16 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500,00	40 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	368	800,00	294 400,00	31. 3. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					675 600,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	369	300,00	110 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					110 700,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 101 800,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					675 600,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					110 700,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 888 100,00	
DPH 21% v Kč					396 501,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 284 601,00	

Místo: Český Krumlov
Datum: 21. 11. 2022

Místo: Plzeň
Datum: 18. 11. 2022

Za objednatele:
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:
Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.