

Dodatek č. 14

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

(č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
telefon: +420 602 487 986
e-mail: b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily

adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon: +420 725 409 955
e-mail: semily.pk@spucr.cz

bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH


(dále jen „objednatel“)

a


2. HRDLIČKA spol. s.r.o.


zastoupený: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: 

adresa: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

telefon/fax: 

e-mail: 

bankovní spojení: KB Beroun
číslo účtu: 300345131/0100
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají **Dodatek č. 14** ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 14 je ukončení plnění ze smluvního vztahu, který byl mezi objednatelem a zhotovitelem založen Smlouvou o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014 (dále jen „Smlouvy“).
2. Strany dodatku se na ukončení smluvního vztahu dohodly v důsledku nárůstu cen a dalších nákladů v souvislosti s celospolečenskou situací ovlivněnou pandemií COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a vysokou mírou inflace. K odstoupení od Smlouvy ze strany zpracovatele dochází v souladu s čl. IX., bodem 9.6.c. Smlouvy.
3. **Příloha č. 1 k SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou – část A** (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), bod 3.1., **který zní**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	163	390	63 570	do 12 měsíců od zápisu do KN
dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků celkem (3.1.) bez DPH v Kč					63 570	

se tímto ruší.

4. Vzájemné finanční plnění ve smyslu Smlouvy je vyrovnáno a tímto dodatkem ukončeno. Strany dohody prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevyrovnané pohledávky a nebudou vůči sobě vznášet **žádné požadavky na finanční plnění.**
5. V souvislosti s ukončením smluvního vztahu **dochází k zániku předmětné Smlouvy** ve znění jejích dodatků č. 1 až 13.

III.
Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k ukončení smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, založeným Smlouvou. Zhotovitel dne 14. 9. 2022 požádal objednatel o ukončení smlouvy o dílo. Své podání následně doplnil vyjádřením ze dne 1.11.2022 doručeném objednateli dne 2. 11. 2022 do datové schránky. Veškeré práce a dodávky v souladu se smlouvou, vyjma etapy 3.1., byly zhotovitelem splněny a v souvislosti s tím i veškeré finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli uhrazeny.

Objednatel zaslal dne 26. 9. 2022 nadřízenému orgánu dokument žádost o stanovisko ve věci ukončení smlouvy o dílo. Na základě obdrženého stanoviska č.j. SPU 369599/2022 ze dne 7. 11. 2022 doporučil nadřízený orgán objednateli ukončení smluvního vztahu.

IV.
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 14 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

V Liberci dne 22. 11. 2022

Zhotovitel:

V Praze dne 15. 11. 2022

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista
Hrdlička spol. s r.o.