

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český
Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel. +420 725918646
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.
Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel./Fax: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 7000017576/8040
IČO: 26085518
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 678-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dlouhá“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích.

Článek II.

Předmětem dodatku je stanovení termínu a změna počtu měrných jednotek (vícepráce a méněpráce).

Článek III.

Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků a zároveň, po dohodě smluvních stran, dochází ke stanovení termínu u etapy 3.5.i.c) viz tabulky níže.

3.5.i.a) „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ - pro potřeby plánu společných zařízení bylo třeba zaměřit menší území, než bylo uvedeno ve Smlouvě.

3.5.i.b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - při projednání plánu společných zařízení se sborem zástupců a Obcí Netřebice nebyly stanoveny žádné priority k realizaci cest, takže není nutné v rámci PSZ vyhotovovat podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb.

3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - při jednání se sborem zástupců a Obcí Netřebice byla stanovena priorita k výstavbě vodní nádrže označené v PSZ jako VN1. Z důvodu navržení vodní nádrže je nutné vyhotovit podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb.

Přehled změn počtu MJ - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	SOD - MJ	Cena za MJ	SOD - cena
		MJ (+/-)		Cena víceprací (+) méněprací (-)
		Skutečnost - MJ		Skutečnost - cena
3.5 Návrhové práce				
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	800	14 400 Kč
		- 16		- 12 800 Kč
		2		1 600 Kč
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	45	600	27 000 Kč
		- 45		- 27 000 Kč
		0		0 Kč

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	ha	0	5 000	0 Kč
			+ 6		+ 30 000 Kč
			6		30 000 Kč

Dále pak s ohledem na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění v níže uvedené etapě:

6.3 Návrhové práce		Původní termín dle SOD	Nový termín
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	--	30. 11. 2022

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově

V Českých Budějovicích

Za objednatele:

Místo: Český Krumlov

Datum: 24. 11. 2022

Za zhotovitele:

Místo: České Budějovice

Datum: 24. 11. 2022

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dlouhá - Dodatek č. 4

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	500,00	10 500,00	30. 4. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 000,00	6 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	298	500,00	149 000,00	30. 4. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	500,00	14 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0,00	0,00	30. 4. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	2 000,00	80 000,00	31. 7. 2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	1 500,00	237 000,00	30. 9. 2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE	100 bm	14	2 500,00	35 000,00	31.8.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	1 500,00	10 500,00	30. 9. 2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	326	600,00	195 600,00	30. 10. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	325	700,00	227 500,00	31. 3. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					965 100,00	31. 8. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	325	800,00	260 000,00	30. 9. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	800,00	1 600,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	600,00	0,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0,00	0,00	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	100 bm	6	5 000,00	30 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	700,00	227 500,00	30. 10. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					539 100,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	325	250,00	81 250,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					81 250,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	965 100,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	539 100,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	81 250,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 585 450,00
DPH 21% v Kč	332 944,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 918 394,50

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Český Krumlov
Datum: 24. 11. 2022

TRAVAL, s.r.o.
Místo: České Budějovice
Datum: 24. 11. 2022

Jméno: Ing. Josef Jakeš
Funkce: vedoucí Pobočky Český Krumlov

Jméno: Ing. Vendula Valentová
Funkce: jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.