

## DODATEK č. 7

### KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou  
ředitelkou KPÚ pro JMK  
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JMK  
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav  
Ing. Simona Konečná, odborný rada Pobočky  
Břeclav  
Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav  
Tel. 725 002 562 - Ing. Zajíček  
727 956 362 - Ing. Konečná  
E-mail: breclav.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **EKOS T, spol. s r.o.**  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a  
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel./Fax: xxx / xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: ČS Třebíč  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČO: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským obchodním soudem Brno,  
oddíl C, vložka 19972.

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. I

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění DFC 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)) z důvodu potřeby zpracování vodohospodářského opatření v návaznosti na územní plán obce přes oplocený pozemek vlastníka, který trvá na osobním jednání se sborem zástupců, který bude svolán až v průběhu listopadu 2022 s ohledem na obecní volby a ustavující zastupitelstvo obce s volbou starosty obce.

### DFC 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Dosavadní termín plnění: 31.1.2023

**Nový termín plnění: 2. 5. 2023**

V návaznosti na posun termínu plnění u plánu společných zařízení o tři měsíce se adekvátně tomu posunuje o tři měsíce i termín plnění DFC 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

### DFC 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Dosavadní termín plnění: 31.1.2024

**Nový termín plnění : 30. 4. 2024**

Změny jsou obsaženy v příloze – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## ČI. II

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne : 25.11.2022

V Třebíči dne: 22.11.2022

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Aleš Tůma  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

.....  
Ing. Libor Sedláček  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 7 k SoD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	<b>650</b>	549 900,00	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	<b>1 000</b>	38 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	141	<b>2 000</b>	282 000,00	15.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	249	<b>2 000</b>	498 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	428	<b>1 900</b>	813 200,00	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	926	<b>300</b>	277 800,00	30.6.2021
	Studie odtekových poměrů-	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	926	<b>300</b>	277 800,00	28.02.2022
3.4.6.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.6	ks	1	<b>47 200</b>	47 200,00	31.10.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 783 900,00</b>	<b>31.10.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	925	<b>600</b>	555 000,00	2.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	135	<b>1 000</b>	135 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	195	<b>800</b>	156 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	<b>2 000</b>	72 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	900	<b>850</b>	765 000,00	30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 703 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	925	<b>300</b>	277 500,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>277 500,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč	2 783 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 703 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	277 500,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 764 400,00 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	1 000 524,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 764 924,00 Kč</b>

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.