

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 822-2019-529101) uzavřené dne 02. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany:**Objednatel:**

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro
Karlovarský krajIng. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro
Karlovarský kraj

Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

+ 420 725 403 871

t.valina@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 – není plátcem DPH

Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Pavlem Vostrackým – jednatelem

Pavel Vostracký

XXX, XXX, XXX, XXX, XXX

a) XXX

b) XXX

a) XXX

b) XXX

a) ekc85xd

b) qzhp5bf

Komerční banka a.s.

27-4501350277/0100

a) 252 33 025

b) 290 99 323

a) CZ25233025

b) CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C,
a) vložka 11085
b) vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. VI bodu 6.2. a 6.3. a Čl. XII bodu 12.2 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v Čl. I tohoto Dodatku.

Čl. I

Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna Položkového výkazu činností

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Pastviny u Studánky se mění následovně:

Původní znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 300	218 400	31.10.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	165	1 300	214 500	31.10.2022
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					1 068 900	28.2.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	383	700	268 100	31.12.2024
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					683 100	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 068 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	683 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 872 000 Kč
DPH 21 % v Kč	393 120 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 265 120 Kč

Nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 300	218 400	31.10.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	161	1 300	209 300	31.10.2022
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					1 063 700	28.2.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	384	700	268 800	31.12.2024
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					683 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 063 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	683 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 867 500 Kč
DPH 21 % v Kč	392 175 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 259 675 Kč

Ostatní ujednání Položkového výkazu činností zůstávají beze změny.

1.2 Změna Čl. VI bodu 6.1. Smlouvy

V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností dochází ke změně Čl. VI „Cena za provedení díla“ bodu 6.1. Smlouvy následovně:

Původní znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 068 900 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	683 100 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	120 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 872 000 Kč
DPH 21 %	393 120 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 265 120 Kč

Nové znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 063 700 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	683 800 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	120 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 867 500 Kč
DPH 21 %	392 175 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 259 675 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II Odůvodnění

Při zpracování dílčí části 3.4.3. došlo ke zpřesnění obvodu KoPÚ a hranic pozemků neřešených, tím došlo i ke zpřesnění počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek, což mělo vliv na cenu díla u dílčích částí 3.4.3. a 3.5.2.

Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 2. 12. 2022

V Plzni dne 1. 12. 2022

.....
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s r.o.