

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)“

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky
Frýdek-Místek

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Tel.:

E-mail:

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je dále úprava Čl. IV Platební podmínky bod 3 a 9 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu klimatických podmínek během výstavby smluvní strany dohodly v souladu s ustanoveními Čl. XVIII Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo na posunutí termínu předložení faktury objednateli v roce 2022 do 15.12.2022.

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 3:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací v r. 2022), cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím provedení za každý rok v letech 2023, 2024, 2025 a 2026, dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díličí" s označením fakturačního celku, poslední faktura bude označena slovem „konečná“. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 30. 11. příslušného roku, **za rok 2022 nejpozději do 15. 12. 2022.**

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 9:

9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do 30. 11. příslušného roku, **za rok 2022 nejpozději do 15. 12. 2022.**

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.11.2022

V Ostravě 30.11.2022

el. podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v z. Ing. Tomáš Hořelica
zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

.....
zhotovitel
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever o.z. Morava

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava