

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2021

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRAHANOVICE

#### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**, na adrese Blanická 383/1, 77900 Olomouc.

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem

V technických záležitostech zastupuje: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 256, +420 727 957 262,  
+420 728 985 717

E-mail: [olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz),  
[olomouc.pk@spucr.cz](mailto:olomouc.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **GEOCENTRUM spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 6ejp63k

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„Zhotovitel“)

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **změna termínů plnění** u dílčích částí díla:

	dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 3. 2023	31. 5. 2023
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	30. 9. 2023	30. 1. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	30. 9. 2023	30. 1. 2024
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	30. 9. 2023	30. 1. 2024
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	30. 9. 2023	30. 1. 2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	31. 5. 2024	30. 9. 2024

### Odůvodnění:

V souvislosti se zpracováním aktualizace BPEJ v katastrálním území Drahanovice není možné zahájit práce na dílčí části díla 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků tak, aby tato dílčí část díla byla odevzdána v souladu s uzavřenou smlouvou.

Teprve na základě ukončené aktualizace BPEJ v k.ú. Drahanovice, zapsané do katastru nemovitostí, je možné práce na této dílčí části díla zahájit.

S ohledem na výše uvedené dochází ke změně původně plánovaných termínů i v navazujících výše uvedených dílčích částech díla.

Upravené termíny díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku (zvýrazněny červenou barvou).

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1306-2021-21101, č. zhotovitele: 211028, uzavřená dne 22. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2022 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 7. 12. 2022

V Olomouci dne 6. 12. 2022

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Petr Liška  
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	247	<b>740,00</b>	182 780,00	30.4.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	3	<b>1 000,00</b>	3 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	<b>2 600,00</b>	444 600,00	30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2	<b>6 000,00</b>	12 000,00	30.9.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	4	<b>1 500,00</b>	6 000,00	31. 5. 2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	250	<b>390,00</b>	97 500,00	31.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250	<b>390,00</b>	97 500,00	<b>31.5.2023</b>
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>843 380,00</b>	<b>31.5.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	250	<b>1 000,00</b>	250 000,00	<b>30.1.2024</b>
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	10	<b>1 200,00</b>	12 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	<b>1 200,00</b>	24 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	<b>2 000,00</b>	20 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>7 000,00</b>	7 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>4 000,00</b>	4 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>1 500,00</b>	1 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	250	<b>1 200,00</b>	300 000,00	<b>30. 9.2024</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>20 000,00</b>	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	<b>7 800,00</b>	7 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>8 400,00</b>	8 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>4 800,00</b>	4 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	<b>1 800,00</b>	1 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>681 300,00</b>	

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	250	660,00	165 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					165 000,00	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				843 380,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				681 300,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				165 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 689 680,00</b>	
DPH 21% v Kč					354 832,80	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 044 512,80</b>	