

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O Dílo NA ZHOToVENÍ STAVBY (NPO)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

Sídlo:
Adresa:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
+420 727 957 247
vysočina.kraj@spucr.cz

Tel.:
E-mail:
v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava
+420 725 352 923
j.slejtrova@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupený: Josef Pták, jednatel
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX / -----
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: erq2bxv
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX / -----
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-1323180207/0100
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)

1/3



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Zdůvodnění změn

1. Při realizaci díla byl zjištěn nesoulad vedení zatrubněné vodoteče umístěné pod hrází rybníka R1. Průběh vedení je jiný, než předpokládala projektová dokumentace. Skutečný průběh potrubí je z velké části vychýlen mimo spojnici šachet, proto vzniknou vícepráce v podobě zasypání vykopaných trub a následného nového výkopu pro otevřené koryto toku.
2. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny díla o 38 269,15 Kč bez DPH, to je 46 305,67 Kč s DPH. Z tohoto důvodu se mění čl. III – Cena díla.
3. Pro dokončení realizace rybníka R1 může zhotovitel využívat k přístupu pouze obě realizované polní cesty. Vlastníci okolních pozemků či pozemků umožňujících přístup pod hráz rybníka k dokončení přejezdů přes odtrubněné koryto vodoteče neumožnili zhotoviteli přístup přes své pozemky. Tyto polní cesty tedy nemohou být dokončeny před dokončením prací na rybníku R1, aby nedošlo k jejich devastaci i s ohledem na současné klimatické podmínky na stavbě (dešťové a sněhové přeháňky), a proto tímto dodatkem dochází rovněž ke změně čl. IV – Doba plnění.

Čl. II

Změna Čl. III Cena díla

1. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
2. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	8 444 638,59 Kč.
DPH 21 % činí	1 773 374,10 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 218 012,69 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Čl. III

Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **realizace rybníka: 13. 12. 2022**
realizace polních cest a výsadba zeleně: 13. 12. 2022
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - c. Termín dokončení realizace rybníka: **13. 12. 2022**
 - d. Termín dokončení polních cest a výsadby zeleně: **13. 12. 2022**

- e. Termín předání a převzetí díla: **do 5 pracovních dní od vydání kolaudačních souhlasů** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Obecní rybník R1 | - termín plnění do: 13. 12. 2022 |
| Vedlejší PC C6 a Doplňková PC C16 | - termín plnění do: 13. 12. 2022 |
| Výsadba zeleně | - termín plnění do: 13. 12. 2022 |

Čl. XIX Závěrečná ustanovení.

1. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.
 - b. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost znění dodatku.

V Jihlavě dne 8. 12. 2022

V Chýnově dne 8. 12. 2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY,
s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Jaroslav Kristek
Pobočka Jihlava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Změnový list č.4 - změna vedení trubního toku pod hrází nádrže R1	JKSO	
Název objektu	Obecní rybník R1	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.11.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13		0,00
2		Montáž	38 269,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		38 269,15	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		38 269,15	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	38 269,15	8 036,52		
				Cena s DPH		46 305,67	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.4 - změna vedení trubního toku pod hrází nádrže R1

Objekt: Obecní rybník R1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	38 269,15	38 269,15	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	38 269,15	38 269,15	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	38 269,15	38 269,15	0,000	0,000

