

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy 21/2018-504202) uzavřené ze dne 20.7.2018

pro realizaci zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tlumačov u Domažlic a v části katastrálního území Pelechy“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janem Kaiserem - vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jitka Petružálková KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon:	+420 724 269 138
E-mail :	j.kaiser@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Reprezentant sdružení :	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
Člen sdružení :	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a změna termínů. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XII. odst. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Při zpracovávání plánu společných zařízení bylo zjištěno, že z důvodu napojení cesty navržené k rekonstrukci je třeba rozšířit obvod. Na základě této skutečnosti zhotovitel požádal dopisem č.j. 446885/20022 ze dne 30.11.2022 o navýšení počtu měrných jednotek o 1 u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Změna termínů u dílčích částí 3.5.1 a 3.5.2 byla provedena z důvodu přerušení prací v době zpracovávání geotechnického průzkumu k navržené malé vodní nádrže MVN 7. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek plnění etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a změna termínů u dílčích částí 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností* a na změně celkové ceny díla.

Původní celková cena díla bez DPH	3 767 500 Kč
Vícepráce bez DPH	5 000 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	3 772 500 Kč
DPH 21%	792 225 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 564 725 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.	100 M	+ 1	5 000	+5 000,00	--	28.2.2023
3.5.1.	Vypacování plánu společných zařízení	--	--	--	--	31.3.2023	7.7.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	--	--	--	--	31.5.2024	6.9.2024

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činnosti

V Domažlicích dne 12.12.2022
Viz. datum v elektronickém podpisu

V Plzni dne 12.12.2022
viz. datum v elektronickém podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
Vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel společnosti
GROMA PLAN s.r.o.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	500	25 000	30.6.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	675	300	202 500	31.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	344	1 000	344 000	31.1.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.3.	Vícepráce Zjišťování hranic obvodů, KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 m	1	5 000	5 000	28.2.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	670	100	67 000	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	670	200	134 000	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					787 500	28.2.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	670	1 700	1 139 000	7.7.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	92	500	46 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	670	1 000	670 000	6.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	25 000	75 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 980 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	670	1500	1 005 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					1 005 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					787 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 980 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					1 005 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 772 500 Kč	
DPH 21% v Kč					792 225 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 564 725 Kč	