

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

(číslo smlouvy objednatele 27/2022–504202), uzavřené dne 14.10.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem **Polní cesta S 4 v k. ú. Všeruby u Kdyně**
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Domažlice

Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ
pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.:
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 737
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: EUROVIA Silba, a.s.
Sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Josef Matoušek,
místopředseda správní rady
Tel: xxx
E-mail: xxx
ID DS: kcydzt6
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, stavbyvedoucí
Tel.: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 142110168/0100
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly s ohledem na potřebu dodatečných stavebních prací od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení původní veřejné zakázky.
2. Potřeba provedení dodatečných stavebních prací spočívající v opětovné sanaci podloží na části úseku (cca 1/6) polní cesty byla zjištěna 1.12.2022. S ohledem na skutečný stav v terénu, objem nutných prací, jejichž rozsah lze zjistit pouze za vhodných klimatických podmínek a termín dokončení stavebních prací k 15.12.2022, byly stavební práce zastaveny na nezbytně nutnou dobu, tj do výzvy objednatele k zahájení stavebních prací, nejdéle však do 31.3.2023. Rozsah a způsob dodatečných stavebních prací bude stanoven až po obnovení stavebních prací a bude upraven samostatným dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany, jednající s řádnou péčí hospodáře, tímto úkonem minimalizují škody na prováděném díle a hospodárně nakládají s veřejnými finančními prostředky.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je posunutí termínů v článku V, odst.1 a 4 SOD č. 27/2022-504202 ve znění dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly na době plnění a harmonogramu plnění takto:
 - 2.1. Dílo bude ukončeno nejpozději do 6. týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do **12.5.2023**.
 - 2.2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 18.10.2022** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **25.10.2022**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: do 6. týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do **12.5.2023**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: do 6. týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do **12.5.2023**
 - e. Termín předání a převzetí díla: do 6. týdnů od výzvy objednatele, nejpozději do **12.5.2023**
 - f. (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

2. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří tato příloha:

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací.

V Domažlicích dne 12.12.2022

V Plzni dne 13.12.2022

viz elektronický podpis

viz elektronický podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Josef Matoušek
místopředseda správní rady
EUROVIA Silba, a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Polní cesta S4 v k.ú. Všeruby u Kdyně

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Termín plnění	do 18. 10.2022	25. 10. - 30. 10.2022	31. 10. - 6. 11.2022	7. 11. - 13. 11.2022	14. 11. - 20. 11.2022	21. 11. - 27. 11. 2022	28. 11. - 4. 12. 2022	27.3.- 2.4.2023	3.4.-9.4.2023	10.4. - 16.4.2023	17.4. - 23.4.2023	24.4. - 30.4.2023	1.5. - 7.5.2023	8.5. - 12.5.2023
Týden	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Předání staveniště														
Příprava staveniště														
Zemní práce														
Podkladní vrstvy														
Zastavení stavebních prací (nejdéle do 31.3.2023)														
Výzva objednatele k obnovení stavebních prací														
Posouzení rozsahu víceprací														
Provádění víceprací														
Krycí vrstvy														
Sadové práce														
Dokončovací práce														
Úklid staveniště														
Vedlejší rozpočtové náklady														

V Plzni dne 10.12. 2022

Josef Matoušek, místopředseda správní rady