

Dodatek č. 4

ke **Smlouvě o dílo č. 551-2019-541101**
uzavřené dne 20.09.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Předlánce**

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Liberec

Sídlo: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Podlipný, Krajský pozemkový úřad pro
Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Telefon: +420 725 900 788

E-mail : j.podlipny@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zastoupen: Martinem Závorským

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Závorský

v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Telefon: 3xv742d

E-mail : Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad
Sázavou

ID DS: 1471924319/0800

Bankovní spojení: 27493989

Číslo účtu: CZ27493989

IČO: u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl

DIČ: „C“, vložka 22333

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:**

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 551-2019-541101**

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených návrhových prací dle skutečně provedených prací dle skutečného stavu.

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Celková cena ve SoD je navýšena o 93 000 Kč bez DPH.

Položkový výkaz ke Smlouvě o dílo se mění následujícím způsobem:

- 1) Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **se snižují z původního počtu 40 MJ na 34 MJ (ponížení o 12 000 Kč bez DPH).**
- 2) Měrné jednotky pod bodem 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **se zvyšují z původního počtu 6 MJ na 13 MJ (navýšení o 105 000 Kč bez DPH).**
- 3) Celková cena díla bez DPH **se zvyšuje z 2 118 070,00 Kč na 2 211 070,00 Kč bez DPH.**
- 4) Celková cena díla včetně DPH **se zvyšuje z 2 562 865,00 Kč na 2 675 395,00 Kč včetně DPH.**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ původně	Počet MJ nově	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč původně	Cena bez DPH celkem v Kč nově
3.5.	Návrhové práce						
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	34	2 000	80 000	68 000
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	13	15 000	90 000	195 000
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč						991 010	1 084 010
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						991 010	1 084 010
Celková cena bez DPH v Kč						2 118 070	2 211 070
DPH 21% v Kč						444 795	464 325
Celková cena díla včetně DPH v Kč						2 562 865	2 675 395

Odůvodnění

Při zpracování etapy návrhových prací 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami bylo zjištěno, že počet měrných jednotek uvedených ve Smlouvě neodpovídá skutečnému stavu. Ke snížení a zvýšení počtu měrných jednotek dochází na základě skutečně provedených prací, které odpovídají prvkům schváleného PSZ. Proto považujeme snížení a zvýšení počtu jednotek ve Smlouvě dle skutečnosti za odůvodněné.

Prováděné změny odpovídají podmínkám dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Závěrečné ustanovení


Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy (ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3) zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

Dne: 29. 11. 2022

Za zhotovitele:

Dne: 29. 11. 2022



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Martin Závorský
jednatel Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností ke SOD ve znění dodatků č. 1-4

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ
Předlance (ve znění dodatku č. 1-4)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	7 000	14 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	7 000	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	391	720	281 520	31.7.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	2 600	371 800	28.2.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	391	390	152 490	31.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	391	450	175 950	30.7.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 009 760	30.7.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	391	1 210	473 110	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	1 900	34 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	2 000	68 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	15 000	195 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	391	700	273 700	31.10.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 084 010	
3.6.	Mapové dílo	ha	391	300	117 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 31.10.2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 300	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 009 760 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 084 010 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 300 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 211 070 Kč	
DPH 21% v Kč					464 325 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 675 395 Kč	

